

<b>ATA DA REUNIÃO N°05/2014 COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CTI</b>		
<b>Data:</b> 14/10/2014	<b>Horário de início:</b> 14h	<b>Horário de término:</b> 16h
<b>Local:</b> Sala dos colegiados no CERFEAD – Florianópolis – SC.		
<b>Pauta:</b> 1. ATA da reunião anterior; 2. Informes; 3. Assuntos gerais.		
<b>Membros presentes:</b> Emerson Ribeiro de Mello – Diretor de TIC – Secretário-executivo; Deizi Paula Giusti Consoni – Secretária;  Rafael Antonio Zanin – Diretor de Administração; Fábio José W. Caldas – suplente da Diretoria de Gestão de Pessoas – Oscar. Waléria Kulkamp Haeming – Diretora de Comunicação Fabiana Mortimer Amaral – Diretora de Extensão;  André Luiz Silva de Moraes - representante das Coord. de TIC;		
<b>Membros que justificaram ausência:</b> Andrei Z. Cavalheiro – Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional – Presidente do CTI; Silvana Ferreira Pinheiro e Silva – Diretora de Gestão do Conhecimento; Valdir Noll - Diretor de Pesquisa e Pós-graduação; Gustavo Henrique Moraes – Diretor de Estatísticas e informações acadêmicas. Fábio Meinchem - representante das Coord. de TIC;		
<b>Membros ausentes:</b> Paulo Roberto Wollinger – Diretor de Ensino.		
<b>Demais presentes:</b> Geisa Golin Albano – Coordenadora de programação visual; Douglas Alexandre Rodrigues de Souza – Coordenador de apoio tecnológico.		
<b>1. Aprovação da ATA da reunião anterior</b> – Na última reunião a secretária não estava presente, a ata será elaborada pelo secretário-executivo que a substituiu na data.		
<b>2. Informes:</b> <b>2.1 Datacenter</b> – Emerson informou que devido a uma falta de energia no bairro, ocorrida no dia 18/09 e como o gerador e o UPS (nobreak) não atuaram corretamente, houve uma indisponibilidade de todos os serviços e sistemas. Constatou-se que o UPS apresentou problemas em algumas baterias e que será necessário trocar o banco de baterias. Constatou-se que sua substituição custará em média R\$26.000,00. Rafael salientou que a PROAD está negociando recursos junto a EAD para que sejam compradas as baterias necessárias pois o Reitoria não tem mais recursos. Emerson complementou ainda dizendo que no dia 10/10 faltou energia no bairro novamente, desta vez o gerador funcionou, porém depende da UPS. Relatou ainda que foi realizado a colocação de piso elevado no datacenter. <b>2.2 Execução do fundo de TI</b> – Emerson apresentou o acompanhamento do valor referente ao fundo de3 TI, sendo: <ul style="list-style-type: none"><li>– Previsto no PDTI 2014-2015: R\$2.611.353,00;</li><li>– Executado até set/2014: R\$2.073.494,89;</li><li>– Saldo: R\$537.858,11 devolvido aos câmpus.</li></ul>		
Foram atendidas as seguintes necessidades: <ul style="list-style-type: none"><li>– Pontos de acesso WiFi para CERFEAD, Tubarão e São Carlos;</li></ul>		

- Contrato do Sistema Integrado de Gestão (SIG);
- Solução de Circuito Fechado de TV;
- Aumento da capacidade de armazenamento – Serviço de arquivo nas nuvens;
- Aquisição de software e equipamentos para replicação do datacenter;
- Renovação do contrato REMEP-FLN;
- VOLARE e AutoCAD engenharia.

Não foi conseguido adquirir, mas estão nos cronogramas de compra:

- N.6 Aquisição de certificado digital SSL – pregão aconteceu em 13/10/2014 – R\$4.000,00. O certificado atual vence em dez/2014;
- Termo de referência sendo finalizado: N.9 Enlace redundante da reitoria – R\$16.000,00; N.21 Solução única para portais web – R\$300.000,00 (orçamentos estão próximos a R\$1.000.000,00);
- N.20 Implantação do Ipv6 – item removido do edital para revisão da especificação – R\$300.000,00.

Execução do Fundo de TI Concluídas:

- N.2 Sistema de planejamento;
- N.3 Sistema de ingresso;
- N.4 Guia de cursos;
- N.12 Sistema de eleições;
- N.17 Sistema de reserva de veículos;
- N.19 Envolvimento das CTICs.

Em resumo temos:

- 24 necessidades não iniciadas;
- 6 necessidades concluídas;
- 21 necessidades em execução.

**2.3 Revisão do PDTI** – Emerson informou que a mesma iniciará em dezembro.

**3. Implantação do SIG** – Emerson informou a situação atual da implantação do Sig conforme exposto abaixo:

Módulos do SIPAC – agosto/2014					Módulos do SIPAC – outubro/2014				
implantado	sem uso efetivo	estudo	em implantação		implantado	sem uso efetivo	estudo	em implantação	
Módulos do SIPAC - agosto/14					Módulos do SIPAC - outubro/14				
	1 ano	2 ano	3 ano	4 ano		1 ano	2 ano	3 ano	4 ano
jan					jan				
fev		Compras			fev		Compras		
mar		Licitação	Transportes	Auditoria	mar		Licitação	Transportes	Auditoria
abr		Registro Preços	Bolsas	Obras	abr		Registro Preços	Bolsas	Obras
mai		Almoxarifado			mai		Almoxarifado		
jun		Patrimônio	Compras Livros		jun		Patrimônio	Compras Livros	
jul		Orçamento		Restaurante	jul		Orçamento		Restaurante
ago			Boletim Serviços		ago			Boletim Serviços	
set			Projetos		set			Projetos	
out	Protocolo	Contratos			out	Protocolo	Contratos		
nov	SIAFI		Faturas		nov	SIAFI		Faturas	
dez	Catálogo	Liquidação			dez	Catálogo	Liquidação		

Módulos do SIGRH – agosto/2014					Módulos do SIGRH – outubro/2014				
implantado	sem uso efetivo	estudo	em implantação		implantado	sem uso efetivo	estudo	em implantação	
Módulos do SIGRH - agosto/14					Módulos do SIGRH - outubro/14				
	1 ano	2 ano	3 ano	4 ano		1 ano	2 ano	3 ano	4 ano
jan					jan				
fev		Financeiro	Assistência Servidor		fev		Financeiro	Assistência Servidor	
mar				Dimensionamento	mar				Dimensionamento
abr		Capacitação	Atendimento Servidor		abr		Capacitação	Atendimento Servidor	
mai					mai				
jun			Aposentadoria	SIGEleição	jun			Aposentadoria	SIGEleição
jul			Ava. Desempenho		jul			Ava. Desempenho	
ago	SIGAdmin		Colegiados		ago	SIGAdmin		Colegiados	
set	Férias	Plano de saúde			set	Férias	Plano de saúde		
out		Auxílios			out		Auxílios		
nov	Cadastro	Concurso/ingresso			nov	Cadastro	Concurso/ingresso		
dez		Frequência	Comissões		dez		Frequência	Comissões	

Módulos do SIGAA – agosto/2014					Módulos do SIGAA – outubro/2014				
implantado	sem uso efetivo	estudo	em implantação		implantado	sem uso efetivo	estudo	em implantação	
Módulos do SIGAA - agosto/14					Módulos do SIGAA - outubro/14				
	1 ano	2 ano	3 ano	4 ano		1 ano	2 ano	3 ano	4 ano
jan			Biblioteca		jan			Biblioteca	
fev				Extensão	fev				Extensão
mar					mar				
abr				Lato Sensu	abr				Lato Sensu
mai				Ouvidoria	mai				Ouvidoria
jun				Espaço Físico	jun				Espaço Físico
jul				Monitoria	jul				Monitoria
ago		Graduação	Assis. Estudante		ago		Graduação	Assis. Estudante	
set			Pesquisa		set			Pesquisa	
out			Proteção Intelectual		out			Proteção Intelectual	
nov		AVA	Stricto Sensu		nov		AVA	Stricto Sensu	
dez		Técnico	Convênio & Estágio		dez		Técnico	Convênio & Estágio	

Dando continuidade, Emerson destacou os seguintes pontos:

- Informou que no dia 31/10 será lançado o Portal Integra, local onde todos os servidores poderão acompanhar o andamento da implantação. Esta ação foi conduzida pela Diretoria de Comunicação.
- Com relação ao SIGRH-CADASTRO Emerson informou que o mesmo começou a ser implantado em dezembro/2013 e foi para produção em 16 de abril de 2014. Porém, a DGP precisa validar os formulários e requerimentos que estão na intranet para migrar para o SIG (desde abril de 2014). Sendo que o treinamento aconteceu em março de 2014. Fábio informou que, segundo o Diretor de Gestão de Pessoas, amanhã haverá uma reunião com a Diretoria (força tarefa) para validar os formulários que ainda estão pendentes.
- SIGRH-FINANCEIRO – Emerson informou que o mesmo se encontra homologado, porém a DGP precisa ver o que usar no momento. Ex.: adicional noturno, hora extra, pagamento de cursos e

concursos, lançamento de faltas, plantão de sobreaviso, IRPF e etc. Fábio informou que não tem conhecimento técnico para nos informar sobre o andamento, porém repassará a situação ao Diretor e sugerir que seja inserido na força-tarefa que será realizada.

Passada a palavra aos demais membros Fábio informou que em relação ao SIGRH, a dgp só está sendo utilizado efetivamente o módulo de férias, mas que quem pode pontuar é servidor Jean. Na sequência, com relação ao SIPAC Rafael informou aos presentes sobre uso dos módulos, andamento da implantação, desafios, etc. Douglas continuou informando sobre o SIGAA, disse que na última reunião aconteceu treinamento e o encaminhamento é conhecer as funcionalidades dos atores envolvidos. Parte dessa análise e homologação já foi realizada, porém ainda tem alguns impasses em função da RDP. Também estão discutindo a formação dos grupos para o treinamento. Homologação e teste já está bem adiantada. Waléria questionou se está sendo incluído a parte do CEPE no sistema. Emerson disse que em reunião sugeriram o módulo protocolo. Geisa relatou a necessidade de onde extrair a relação de professores por curso para elaboração do guia de cursos para web.

### 3. Assuntos gerais.

Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada. Assinatura dos participantes.

Nome	Assinatura
Andrei Z. Cavalheiro	ausente
Emerson Ribeiro de Mello	
Deizi Paula Giusti Consoni	
Waléria Kulkamp Haeming	
Fabiana Mortimer Amaral	
Paulo Roberto Wollinger	ausente
Gustavo Henrique Moraes	ausente
Rafael Antonio Zanin	
Silvana Ferreira Pinheiro e Silva	justificou
Fábio João W. Caldas	
Valdir Noll	justificou
Fábio Meincheim	justificou
André Luiz Silva de Moraes	