



Instituto Federal de Santa Catarina

Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Plano Diretor de Tecnologia de Informação
PDTI 2016-2017

Reitora

Maria Clara Kaschny Schneider

Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN

Pró-reitor Andrei Zwetsch Cavalheiro

Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - DTIC

Diretor Benoni de Oliveira Pires

Equipe de Elaboração do PDTI

Coordenador	Benoni de Oliveira Pires
Gabinete	Tiago Souza Garcia
Pró-Reitoria de Administração	Helena Maria de Oliveira Beck
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Benoni de Oliveira Pires
Pró-Reitoria de Ensino	Raphael Thiago Gerba Guillermo Figoli - CERFEAD
Pró-Reitoria de Extensão e Relações Externas	Felipe Cintra Braga
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Luiz Tumolo
Câmpus Araranguá	Jonatan Marguti Pereira
Câmpus Caçador	Juan Carlos do Nascimento
Câmpus Canoinhas	Gilberto José de Souza
Câmpus Chapecó	Ramon Heerdt
Câmpus Criciúma	Ivan Paes
Câmpus Florianópolis-Continente	Fernando Miranda
Câmpus Florianópolis	Evandro de Espindola
Câmpus Garopaba	Rafael Turnes
Câmpus Gaspar	Osni Cristiano Reisch Raul Alessandro Ferrony Rivas
Câmpus Itajaí	Bruno Rodrigues de Souza Davi Sell Iahn
Câmpus Jaraguá do Sul	Wilson Flávio Rodrigues
Câmpus Jaraguá do Sul – GW	Fábio Meinheim
Câmpus Joinville	Marcos Heyse Pereira
Câmpus Lages	Anderson de Almeida
Câmpus Palhoça-Bilíngue	Kleyton Marcelino Serafim
Câmpus São Carlos	Rafaella Lopes da Silva Neitzel Eduardo Rafael Mallmann
Câmpus São José	Sorais Destri Ricardo Martins
Câmpus São Lourenço do Oeste	Tainara da Silva Brognoli
Câmpus São Miguel do Oeste	Alex Belinki
Câmpus Tubarão	Vanildo Santos
Câmpus Urupema	Samuel da Silva Machado
CâmpusXanxerê	Marcos Taras da Cunha

Histórico de alterações

Data	Versão	Descrição
13/05/2016	Versão 1	Versão inicial

Sumário

1	Introdução.....	6
1.1	– Termos e Abreviações.....	6
1.2	– Documentos de Referência.....	8
1.3	– Metodologia Aplicada.....	8
1.4	– Princípios e Diretrizes.....	9
2	Estrutura Organizacional da DTIC.....	11
2.1	– Os principais serviços prestados pela DTIC.....	12
2.1.1	– Serviços.....	12
2.1.2	– Sistemas.....	12
3	Resultados do PDTI 2014/15.....	13
4	Inventário de Necessidades.....	16
4.1	– Critérios de priorização.....	16
4.2	– Plano de Investimento e Custeio.....	23
4.3	– Plano de Gestão de Pessoas.....	24
5	Necessidades dos Câmpus e Reitoria do IFSC.....	26
5.1	– Reitoria.....	27
5.2	– Câmpus Araranguá.....	33
5.3	– Câmpus Caçador.....	35
5.4	– Câmpus Chapecó.....	37
5.5	– Câmpus Canoinhas.....	39
5.6	– Câmpus Criciúma.....	43
5.7	– Câmpus Florianópolis.....	46
5.8	– Câmpus Florianópolis-Continente.....	58
5.9	– Câmpus Garopaba.....	61
5.10	– Câmpus Gaspar.....	63
5.11	– Câmpus Itajaí.....	68
5.12	– Câmpus Jaraguá do Sul – Centro.....	70
5.13	– Câmpus Jaraguá do Sul - Rau.....	73
5.14	– Câmpus Joinville.....	74
5.15	– Câmpus Lages.....	79
5.16	– Câmpus Palhoça – Bilíngue.....	81
5.17	– Câmpus São Carlos.....	83
5.18	– Câmpus São José.....	85
5.19	– Câmpus São Lourenço do Oeste.....	88
5.20	– Câmpus São Miguel do Oeste.....	92
5.21	– Câmpus Tubarão.....	95
5.22	– Câmpus Urupema.....	98
5.23	– Câmpus Xanxerê.....	100
6	Revisão do PDTI.....	103
6.1	– Cronograma de Revisão.....	103
6.2	– Processo de Revisão.....	103
7	Conclusão.....	104

1 Introdução

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é o instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos de Tecnologia da Informação (TI). O PDTI representa um instrumento de gestão para a execução das ações de TI da organização, possibilitando justificar os recursos aplicados em TI, minimizar o desperdício, garantir o controle, aplicar recursos naquilo que é considerado mais relevante e, por fim, melhorar o gasto público e o serviço prestado ao cidadão.

No PDTI estão relacionadas as ações tecnológicas alinhadas às ações político-institucionais conduzidas pela atual administração, tendo como propósito definir metas realistas e consistentes com a missão social do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), dentro dos limites temporais e orçamentários. Busca também o correto equilíbrio entre o atendimento à expectativa das áreas pedagógica e administrativa quanto aos serviços prestados pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) e as Coordenadorias de Tecnologia de Informação e Comunicação (CTICs), a fim de maximizar os resultados.

Por tratar-se de instrumento de cunho estratégico, o PDTI será constantemente reavaliado, alinhado a periodicidade do Planejamento Institucional, de modo a permitir-se atualizações baseadas nas mudanças no ambiente e do negócio, garantindo a adequação das ações da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação à missão institucional do IFSC.

1.1 – Termos e Abreviações

ARU Campus Araranguá

CAN Campus Canoinhas

CDR Campus Caçador

CCO Campus Chapecó

CIS Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte

CODIR Colégio de Dirigentes

CRI Campus Criciúma

CFTV Circuito Fechado de TV

CSI Coordenadoria de Sistemas de Informação

CSSR Coordenadoria de Serviços e Sistemas de Rede

CTE Campus Florianópolis-Continente

CTI Comitê de Tecnologia da Informação

CTIC Coordenadoria de Tecnologia de Informação e Comunicação
DTIC Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
EaD Ensino a Distância
EGTI Estratégia Geral de Tecnologia da Informação
e-PING Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico
EqPDTI Equipe de Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação
FLN Campus Florianópolis
GPB Campus Garopaba
GAS Campus Gaspar
GUT Gravidade, Urgência e Tendência
GS/PR Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
ITJ Campus Itajaí
JAR Campus Jaraguá do Sul
JGW Campus Jaraguá do Sul Geraldo Werninghaus
JLE Campus Joinville
LGS Campus Lages
MPOG Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
PHB Campus Palhoça-Bilíngue
PDI Plano de Desenvolvimento Institucional
PDTI Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PRODIN Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional
REI Reitoria
SCA Campus São Carlos
SIG Sistema Integrado de Gestão
SIGAA Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas
SIGRH Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos
SIPAC Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
SISP Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação
SJE Campus São José
SLO Câmpus São Loutenço do Oeste
SMO Campus São Miguel do Oeste
STI Secretaria de Tecnologia da Informação

TCU Tribunal de Contas da União

TUB Campus Tubarão

URP Campus Urupema

XXE Campus Xanxerê

1.2 – Documentos de Referência

Os documentos usados como referência para a elaboração deste PDTI são:

Fonte	Documento
SLTI/MPOG	Guia de Elaboração do PDTI
SLTI/MPOG	Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI) 2013-2015
SLTI/MPOG	Instrução Normativa MP/SLTI Nº 4/2014
SLTI/MPOG	Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação
IFSC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2014-2015 Revisão
IFSC	Plano Anual de Trabalho – PAT 2016
IFSC	Consulta aos câmpus – Equipe de Elaboração do PDTI

1.3 – Metodologia Aplicada

A metodologia para elaboração do PDTI segue o Guia de Elaboração do PDTI, bem como o Modelo de Referência de PDTI, ambos produzidos pela Secretária de Tecnologia da Informação (STI). A fase de preparação iniciou no dia 13 de Outubro de 2015 em uma reunião ordinária do Comitê de Tecnologia da Informação (CTI) do IFSC. Nesta reunião ficou decidido que o PDTI teria um período de vigência de 02 anos e revisão anual. Na reunião do CTI realizada em 15 de Março de 2016 foram aprovados os nomes dos membros da Equipe de Elaboração do PDTI, sendo até dois participantes por câmpus, pró-reitorias e gabinete.

A equipe de elaboração do PDTI teve como tarefa inicial avaliar as demandas de suas unidades no PDTI 2014/15, avaliando o que deveria ser mantido e o que deveria ser retirado. As necessidades a serem retiradas deveriam ter sido concluídas ou excluídas no PDTI 2014/15.

Realizado o levantamento, as necessidades mantidas foram adicionadas em novas planilhas e inseridas novas necessidades referentes ao período 2016/17 e outras necessidades retiradas do PAT 2016. As planilhas foram reenviadas para validação dos membros da equipe. Validadas as necessidades concluiu-se o PDTI referente aos câmpus, pró-reitorias e gabinete do IFSC.

Para o PDTI geral, que engloba as demandas de toda a instituição, foram realizadas duas reuniões por conferência web, nos dias 14 e 25 de abril. Nestas reuniões foi decidido o que deveria ser mantido para o PDTI 2016/17 e o que deveria ser retirado (14/04) e novas necessidades que deveria ser incluídas (25/04).

Os resultados destas duas conferências web foram apresentados na reunião do CTI ocorrida em 13 de Maio de 2016. A priorização das necessidades foi realizada na reunião do CTI ocorrida em 07 de Julho e validade pelo Colégio de Dirigentes em 08 de Julho. O PDTI foi aprovado na reunião do Conselho Superior realizada em 29 de Agosto de 2016 através da resolução CONSUP N° 36.

1.4 – Princípios e Diretrizes

Id	Descrição	Fonte
1	As contratações deverão ser precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o PDTI, alinhado ao planejamento estratégico do órgão;	IN 04/2014
2	Adotar processo de Contratações de Soluções de TI conforme IN 04/2014 e o Manual de Contratações de Soluções de TI;	EGTI 2011/2012
3	Adotar boas práticas de gestão orçamentária para garantir o uso efetivo dos recursos financeiros necessários ao cumprimento das metas relacionadas à tecnologia da informação;	EGTI 2013/2015
4	Alinhar a TI às estratégias e objetivos da organização, definindo papéis e responsabilidades e envolvendo a alta administração nas decisões, além de adotar práticas de governança que permitam a entrega de valor ao órgão;	EGTI 2013/2015
5	Fomentar a adoção de padrões tecnológicos e soluções de TI. Prover condições para uso de padrões tecnológicos, soluções em software integradas e padronizadas, infraestrutura e métodos para aquisições conjuntas, os quais permitam o melhor desempenho nas atividades relacionadas à TI e forneçam serviços de qualidade, com racionalização dos recursos disponíveis;	EGTI 2013/2015
6	Aprimorar a gestão de pessoas de TI visando permitir que seja realizada de forma ampla e integrada, destacando a importância que elas tem para o sucesso da organização;	EGTI 2013/2015
7	Implementar ações a fim de que a segurança da informação e comunicações seja efetiva em seus princípios de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade;	EGTI 2013/2015
8	Estimular a adoção de softwares livres sempre que estes atenderem às necessidades do negócio;	EGTI 2011/2012
9	Os serviços e processos de TI críticos para a organização devem ser monitorados (planejados, organizados, documentados, implementados, medidos, acompanhados, avaliados e melhorados);	COBIT 4.1
10	Estímulo ao desenvolvimento, à padronização, integração, à normalização dos serviços e disseminação de informações;	Decreto 1.048/1994
11	Melhoria da eficiência dos processos de TI;	EGTI 2011/2012
12	Estímulo e promoção da formação, do desenvolvimento e do treinamento dos	Decreto 1.048/1994

	servidores que atuam na área de TIC;	
13	Sempre que possível, serão adotados padrões abertos nas especificações técnicas.	e-PING
14	A implementação dos padrões de interoperabilidade deve priorizar o uso de software público e/ou software livre, em conformidade com diretrizes do Comitê Executivo de Governo Eletrônico e normas definidas no âmbito do SISP;	e-PING

2 Estrutura Organizacional da DTIC

A Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) está subordinada à Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN), e tem por objetivo, desenvolver as atividades de gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação da instituição. Cabe a DTIC o planejamento, a coordenação, a organização, em nível central, da tecnologia da informação e comunicação a fim de alinhar os objetivos, ações e metas às estratégias definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

A estrutura organizacional da DTIC, ilustrada pela Figura 2.1, é composta por:



Figura 2.1: Organograma da DTIC

- Diretoria executiva: formada pelo Diretor;
- Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte: composta por um coordenador e demais servidores, tem como responsabilidade a infraestrutura da rede de dados e voz, manutenção de hardware e suporte ao usuário.
- Departamento de Sistemas de Informação: composta por um chefe do departamento e demais servidores, tem como responsabilidade a definição, análise, programação, implantação, manutenção, documentação de sistemas de informação dos órgãos de

ensino e administrativos da instituição, bem como promover a capacitação destes sistemas para os demais funcionários da instituição;

- Coordenadoria de Sistemas e Serviços de Rede: composta por um coordenador e demais servidores, tem como responsabilidade projetar, implantar e manter serviços de rede, fornecer infraestrutura para desenvolvimento de sistemas e gerenciar redes de computadores;

2.1 – Os principais serviços prestados pela DTIC

2.1.1 – Serviços

- Hospedagem de sítios web e domínios virtuais;
- Serviço de correio eletrônico e listas de discussão;
- Serviço de telefonia convencional e telefonia IP;
- Suporte a hardware e software de computadores;
- Servidor de arquivos e impressão;
- Suporte à elaboração de editais de compra de equipamentos de infraestrutura de rede, servidores e computadores pessoais;
- Acesso a rede cabeada e sem fio;
- Serviços de segurança computacional

2.1.2 – Sistemas

- Projeto, desenvolvimento, evolução e manutenção de sistemas de informação para a área educacional e administrativa;
 - Sophia (biblioteca), OTRS (chamados), ISAAC (acadêmico), Gestão de Pessoas, Patrimônio, Concurso, Ingresso, Hélios (votação), Limesurvey (formulários).
- Projeto, desenvolvimento, evolução e manutenção de sítios web institucionais;
 - Guia de Cursos, Portal do Aluno, Portal Institucional, Intranet.
- Implantação, evolução e manutenção de sistemas adquiridos
 - Sistema Integrado de Gestão (SIG), Gerenciamento de Portais (Liferay);

3 Resultados do PDTI 2014/15

No Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 2014/15 foram levantadas 52 necessidades gerais do IFSC, sendo que 19 (dezenove) necessidades foram completamente atendidas, 02 (duas) foram atendidas parcialmente, 09 (nove) estão em execução, 04 (quatro) foram removidas, 03 (três) serão atendidas pelo portal Liferay, 06 (seis) não tiveram o atendimento iniciado, 05 (cinco) foram transferidas para o PDTI da Reitoria e 05 (cinco) deverão ser abordadas no Plano Estratégico de TI.

A Tabela 3.1 detalha a situação de cada necessidade apresentada no PDTI 2014/15.

Atendidas plenamente	
N.3	Aprimoramento Sistema de Ingresso;
N.4	Portal Guia de Cursos;
N.5	Renovação participação REMEP;
N.6	Aquisição de Certificado Digital;
N.7	Compartilhamento de arquivos em nuvem;
N.8	Solução CFTV;
N.9	Enlace redundante Reitoria;
N.11	Capacitação das equipes DTIC/CTIC;
N.12	Sistema eleições WEB – Hélios;
N.13	Sistema de atendimento de chamados OTRS;
N.16	Implantação do Fone@RNP nos campus;
N.17	Análise de um sistema para reserva de recursos (sala, veículos, projetores);
N.19	Envolvimento da CTIC para provimento de sistema e serviços para todo IFSC;
N.32	Unificar as instalações do limesurvey;
N.33	Política para renovação do parque computacional;
N.34	Implementação de Serviço de autenticação único (SSO);
N.39	Ferramenta de gerenciamento de projetos dentro da DTIC;
N.43	Solução para impressão para atender servidores e alunos;
N.50	Sistema para inventário de software e hardware;
Atendidas parcialmente	
N.10	Padronizar VLANs em todos os câmpus
N.20	Implantação do IPV6 na Reitoria e Câmpus
Em execução	
N.1	Implantação SIG
N.2	Sistema de Planejamento;
N.14	Manual com procedimento para ocupação de espaço físico;
N.20	Implantação do IPV6 na Reitoria e Câmpus;
N.22	Replicação dos dados da reitoria no <i>datacenter</i> da EaD- à definir;
N.23	Política de Segurança da Informação – iniciada em Março/2016;

N.24	Sistema de monitoramento dos serviços e sistemas de TI;
N.30	Construção de um novo datacenter DTIC adequado;
N.38	Gerenciamento remoto de desktops;
Atendidas pelo Portal Liferay	
N.21	Integração dos Portais WEB;
N.26	Desenvolvimento de sítio web para eventos
N.49	Sistema para hospedagem de blogs sistêmicos
Não iniciadas	
N.35	Gestão eletrônica de documentos;
N.41	Solução de videoconferência para administração;
N.42	Sistema para repositório de documentos;
N.45	Controle de acesso físico as salas;
N.47	Inventário de bens;
N.52	Renovação de garantia equipamentos datacenter
Removidas	
N.25	Documentação serviços de rede
N.36	Promoção e capacitação para uso de software livre na área administrativa do IFSC
N.46	Ferramenta colaborativa WIKI
N.48	Acesso via VPN para alunos
Transferidas para PDTI Reitoria	
N.18	Criação de um catálogo de TIC
N.28	Sistema para automatização de processos
N.29	Consultoria e auditoria de segurança nos sistemas e serviços
N.31	Definição de processos de desenvolvimento de software
N.51	Programa para enviar e-mail em massa
Transferidas para o Plano Estratégico de TI	
N.15	Política de uso para os serviços de TIC
N.27	Políticas de TIC para guiar atividades CTIC
N.37	Implantar processos de gerenciamento na DTIC
N.40	Revisão Organograma DTIC
N.44	Atribuições da TI nos câmpus e Reitoria

No inventário de necessidades do PDTI 2016-2017 estarão contidas necessidades do PDTI 2014-2015 que estão em andamento, as que não foram iniciada e as novas necessidades levantadas através das reuniões de webconferência.

Para as necessidades removidas justifica-se:

N.25 – Os serviços de redes estão documentados através da wikipédia do IFSC (DTIC);

N.36 – Não foi iniciada por falta de pessoal técnico para a capacitação e utilização de

software livre dando apoio ao usuário final. Enfatiza-se que o IFSC utiliza software livre para suíte de escritório, navegador web, entre outros. Esta necessidade seria plenamente atendida com a utilização do SO linux, porém acarretaria mudanças diretamente no trabalho do servidor usuário do SO Windows. Em função disto é preferível que esta necessidade seja removida do PDTI geral e seja implantada pelos câmpus que tiverem interesse ou através da elaboração de uma política institucional, o que demandaria maiores estudos.

N.46 – O IFSC já possui uma instalação de WIKI para atendimento a instituição;

N.48 – Esta é uma demanda local. Os câmpus que possuem esta necessidade deverão fazer as configurações necessárias para este atendimento.

4 Inventário de Necessidades

4.1 – Critérios de priorização

A priorização das necessidades foi feita por meio da matriz Gravidade, Urgência e Tendência (GUT). Pela gravidade ou impacto que produzem quando não atendidas ou decorrente do seu atendimento. Pela urgência no seu atendimento. Pela tendência de agravamento do problema ou de perda da oportunidade, enquanto a necessidade não for atendida. Cada campo da matriz GUT pode receber um valor de 1 a 5, conforme indicado na Tabela 4.1.

Tabela 4.1: Critérios de priorização: Gravidade, Urgência e Tendência

Valor	Gravidade	Urgência	Tendência
1	Sem gravidade	Sem urgência (acima de dois anos)	O cenário não irá piorar (acima de dois anos)
2	Pouco grave	Pode aguardar um pouco (em dois anos)	Irá piorar a longo prazo (em dois anos)
3	Grave	O mais breve possível (até um ano e seis meses)	Irá piorar a médio prazo (até um ano e seis meses)
4	Muito grave	Alguma urgência (em um ano)	Irá piorar a curto prazo (em um ano)
5	Extremamente grave	É necessário uma ação imediata (em até seis meses)	Irá piorar rapidamente (em até seis meses)

Esta seção apresenta as necessidades priorizadas de acordo com a matriz Gravidade, Urgência e Tendência (GUT). O valor para prioridade foi constituído a partir do produto entre os valores das colunas G, U e T.

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Contratação de TI		Implantação do Sistema SIG										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
N.1	Implantação dos 34 módulos restantes (52 total).	PDTI 2014/2015 N.1	1	Coletar Informações;	Área de negócio.	06/2016	12/2016	R\$ 0,00	R\$ 1.716.000,00	5	5	4	100
			2	Preparar e validar ambiente de homologação;	Empresa contratada/DTIC								
			3	Apresentar módulos à área de negócio;	Empresa contratada/DTIC								
			4	Customizar;	Empresa contratada	01/2017	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00				
			5	Preparar ambiente de produção;	Empresa contratada								
			6	Liberar módulo para uso.	DTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (módulos implantados/ módulos a implantar) X 100					Meta alcançada:						
Necessidades													
Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI											
Serviços de TI		Automatização de processo para ingresso através das notas do ENEM											
N.2	Desenvolvimento de 01 ferramenta que permita coletar os dados da base do ENEM e utilizá-los no sistema de Ingresso do IFSC.	NOVO	1	Coletar Informações;	DEING	04/2016	04/2017	Sem custo financeiro.	Sem custo financeiro.	5	5	4	100
			2	Desenvolvimento	DSI/DTIC								
			3	Testes	DEING/DSI								
			4	Implantação	DSI								
			Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (Desenvolvimento/ Desenvolver) X 100								
Necessidades													
Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI											
Pessoal de TI		Implantação do Sistema SIG											
N.3	Capacitação em JAVA para 10 servidores da Assessoria de Sistemas de Informação para desenvolvimento e manutenção do SIG.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/ASI	06/2016	06/2017	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	5	4	4	80
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/ASI								
			3	Elaborar edital;	Depto. Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. Contratos								
			5	Adquirir capacitação.	DTIC/ASI								
			Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (servidores capacitados/ servidores a capacitar) X 100								
Necessidades													
Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI											
Infraestrutura de TI		Implantação do IPV6 na Reitoria e Câmpus											
N.4	Implantar o IPV6 nos 22 câmpus do IFSC. Implantação na Reitoria já está concluída.	PDTI 2014/2015 N.20	1	Definir os blocos de Ips para os câmpus;	CSSR/DTIC	04/2016	04/2017	Sem custo financeiro.	Sem custo financeiro.	4	4	4	64
			2	Repassar os blocos para o POP-RNP;	CSSR/DTIC								
			3	Configurar blocos;	POP-RNP								
			4	Configurar equipamentos.	CTICs								
			Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (Câmpus com IPV6/ Câmpus a implantar IPV6) X 100								
Necessidades													
Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI											
Serviços de TI		Criação da Política de Segurança da Informação											
N.5	Implantação do Comitê Gestor de Segurança da Informação e criação da Política de Segurança da Informação.	PDTI 2014/2015 N.23	1	Definir membros do CGSI;	CODIR	03/2016	12/2016	Sem custo financeiro.	Sem custo financeiro.	4	4	4	64
			2	Criar Regimento Interno do CGSI;	Comissão do RI								
			3	Criar da Política de Segurança da Informação	Comissão PSI								
			4	Implantar do CGSI.	Gabinete Reitoria								
			Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (CGSI/PSI implantado/ CGSI/PSI a implantar) X 100								

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Contratação de TI		Consultoria e auditoria de sistemas e serviços										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
N.6	Implantar serviço de consultoria e auditoria de segurança nos sistemas e serviços.	PDTI 2014/2015 N.29	1	Coletar informações;	DTIC	06/2016	06/2017	Sem custo financeiro.	Sem custo financeiro.	4	4	4	64
			2	Configurar serviço;	DTIC								
			3	Implantar serviço;	DTIC								
			4	Liberar serviço para uso.	DTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (Serviço implantado/ Serviço a implantar) X 100					Meta alcançada:						
N.7	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços de TI		Implantação do Sistema de Monitoramento dos Serviços e Sistemas de TI										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
	Implantar o sistema em 100% dos câmpus que não possuem nenhum tipo de monitoramento.	PDTI 2014/2015 N.24	1	Coletar informações junto aos câmpus que não possuem sistema de monitoramento;	CSSR/DTIC	06/2016	12/2016	Sem custo financeiro.	Sem custo financeiro.	4	4	4	64
			2	Entregar máquinas virtuais com o sistema configurado;	CSSR/DTIC								
3			Instalar máquinas virtuais;	CTICs									
4			Treinar usuários.	CSSR/DTIC									
5			Utilizar sistema.	CTICs									
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (Câmpus com monitoramento/ Câmpus a monitorar) X 100					Meta alcançada:						
N.8	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços de TI		Implantação do Sistema SIG										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
Replicar 25 máquinas virtuais do datacenter da reitoria para o datacenter do CERFEAD.	PDTI 2014/2015 N.22	1	Preparar ambiente de replicação;	CSSR/DTIC	06/2016	12/2016	Sem custo financeiro.	Sem custo financeiro.	4	4	4	64	
		2	Replicar as máquinas virtuais para o Cerfead.	CSSR/DTIC									
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (nº de máquinas replicadas/ nº de máquinas estimadas) X 100					Meta alcançada:						
N.9	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços de TI		Segurança da informação										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
	Aquisição de 2850 licenças de antivírus.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 156.750,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
3			Elaborar edital;	Depto. Compras									
4			Gerar ARP;	Depto. Contratos									
5			Adquirir equipamentos.	DTIC/CIS									
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
N.10	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços de TI		Desenvolvimento do sistema de planejamento.										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
	Continuação da implantação de 01 sistema para portais web e subscrição.	PDTI 2014/2015 N.21	1	Coletar informações;	DIRCOM/ Empresa contratada	06/2016	12/2016	R\$ 0,00	R\$ 507.000,00	4	5	3	60
2			Validar ambiente de homologação;	DIRCOM									
3			Customizar sistema;	Empresa contratada	01/2017	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 450.000,00					
4			Treinar área de negócio;	Empresa contratada									
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (sistema implantado/ sistema a implantar) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços de TI		Desenvolvimento do sistema de planejamento.										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
N.11	Desenvolvimento do sistema de planejamento.	PDTI 2014/2015 N.2	1	Coletar Informações;	DGC	06/2016	12/2016	Sem custo financeiro.	Sem custo financeiro.	3	4	4	48
			2	Customizar o sistema;	CSI/DTIC								
			3	Validar as customizações;	DGC								
			4	Liberar sistema para uso.	CSI/DTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (sistema implantado/ sistema a implantar) X 100					Meta alcançada:						
N.12	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Contratação de TI		Gestão eletrônica de documentos										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
	Estudo de aquisição de 01 sistema para gestão eletrônica de documentos.	PDTI 2014/2015 N.35	1	Coletar Informações;	DGC	06/2016	12/2017	Sem custo financeiro.	Sem custo financeiro.	4	3	3	36
			2	Pesquisar mercado;	DGC								
			3	Elaborar plano de contratação;	DTIC								
			4	Elaborar edital;	Depto. Compras								
5			Gerar ARP ou contrato;	Depto. Contratos									
6			Adquirir sistema;	DGC									
7			Implantar sistema.	DTIC/Empresa contratada									
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (sistema implantado/ sistema a implantar) X 100					Meta alcançada:						
N.13	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços de TI		Sistema para repositório de documentos										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
	Implantação de 01 sistema para armazenamento de documentos (TCC, teses e dissertações).	PDTI 2014/2015 N.42	1	Coletar Informações;	CSSR	06/2016	12/2016	Sem custos financeiros.	Sem custos financeiros.	3	3	3	27
2			Configurar sistema;	CSSR									
3			Implantar sistema;	CSSR									
4			Liberar sistema para uso.	CSSR									
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (sistema implantado/ sistema a implantar) X 100					Meta alcançada:						
N.14	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços de TI		Implantação de VLANs										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
	Aquisição de 60 switches para execução de VLANs nos câmpus.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
3			Elaborar edital;	Depto. Compras	R\$ 200.000,00			R\$ 0,00					
4			Gerar ARP;	Depto. Contratos									
5			Adquirir equipamentos.	DTIC/CIS					01/2017				
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
N.15	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Manutenção de equipamentos do datacenter.										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
	Renovação de garantia dos equipamentos do datacenter DTIC.	PDTI 2014/2015 N.52	1	Coletar Informações;	CSSR	01/2017	12/2017	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	3	2	2	12
			2	Pesquisar mercado;	CSSR								
			3	Elaborar plano de contratação;	CSSR								
4			Elaborar edital;	Depto. Compras									
5			Gerar ARP ou contrato;	Depto. Contratos									
6			Adquirir garantias;	DTIC									
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (garantias renovadas / garantias solicitadas) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviço de TI		Sistema para relacionamentos com públicos externos										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
N.16	Estudo de aquisição de 01 sistema de relacionamentos com públicos estratégicos (RD Station- SaaS)	NOVO	1	Coletar de Informações;	DIRCOM	06/2016	06/2017	Sem custo financeiro.	Sem custo financeiro.	2	2	2	8
			2	Pesquisar o mercado;	DIRCOM								
			3	Elaborar do plano de contratação;	DIRCOM								
			4	Elaborar de edital;	Depto. Compras								
			5	Gerar de ARP;	Depto. Contratos								
			6	Adquirir sistema.	DIRCOM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (sistema implantado/ sistema solicitado) X 100					Meta alcançada:						
Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Contratação de TI		Prover infraestrutura e serviços para câmpus										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
N.17	Prover infraestrutura (servidor de arquivos) e serviços para câmpus com pouca ou nenhuma infraestrutura.	NOVO	1	Otimizar espaço de armazenamento existente ou ampliar;	DTIC	06/2016	12/2016	Sem custo financeiro.	Sem custo financeiro.	2	2	2	8
			2	Pesquisar o mercado;	DTIC								
			3	Elaborar do plano de contratação;	DTIC								
			4	Elaborar de edital;	Depto. Compras								
			5	Gerar de ARP;	Depto. Contratos	01/2017	12/2017	R\$ 440.000,00	R\$ 0,00				
			6	Adquirir de equipamentos e/ou licenças;	DTIC								
			7	Preparar ambientes para os serviços Moodle e Wiki;	DTIC								
			8	Preparar ambientes para servidor de arquivos;	DTIC								
			9	Disponibilizar serviços e infraestrutura;	DTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Gerenciamento de informações regionais										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
N.18	Implantar um aplicativo web com informações regionais e gerenciais para o IFSC e para toda a comunidade.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DGC	06/2016	06/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	1	2	2	4
			2	Pesquisar o mercado;	DGC								
			3	Elaborar do plano de contratação;	DGC								
			4	Elaborar de edital;	DTIC								
			5	Gerar de ARP;	DGC/DTIC								
			6	Liberar sistema para uso.	DGC/DTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (sistema implantado/ sistema solicitado) X 100					Meta alcançada:						
Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Segurança da informação										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
N.19	Aquisição de 08 unidades de armazenamento em fita para backup de dados.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	1	1	1	1
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DTIC/CIS								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Contratação de TI		Execução de inventário										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
N.20	Estudo de aquisição de 01 sistema para inventário de bens.	PDTI 2014/2015 N.47	1	Coletar Informações;	CIS/DTIC	06/2016	12/2017	Sem custo financeiro.	Sem custo financeiro.	1	1	1	1
			2	Pesquisar mercado;	CIS/DTIC								
			3	Elaborar plano de contratação;	CIS/DTIC								
			4	Elaborar edital;	Depto. Compras								
			5	Gerar ARP ou contrato;	Depto. Contratos								
			6	Adquirir sistema;	Rede IFSC								
			7	Implantar sistema.	DTIC/CTIC/ Empresa contratada								
			8	Liberar sistema para uso.	DTIC/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (sistema adquirido/ sistema solicitado) X 100					Meta alcançada:						
N.21	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Contratação de TI		Controlar acesso físico em ambientes										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
	Estudo de aquisição de 01 sistema de controle de acesso a ambientes;	PDTI 2014/2015 N.45	1	Coletar Informações;	CIS/DTIC	06/2016	12/2017	Sem custo financeiro.	Sem custo financeiro.	1	1	1	1
			2	Pesquisar mercado;	CIS/DTIC								
			3	Elaborar plano de contratação;	CIS/DTIC								
			4	Elaborar edital;	Depto. Compras								
			5	Gerar ARP ou contrato;	Depto. Contratos								
			6	Adquirir sistema;	Rede IFSC								
7			Implantar sistema.	DTIC/CTIC/ Empresa contratada									
8			Liberar sistema para uso.	DTIC/CTIC									
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (sistema adquirido/ sistema solicitado) X 100					Meta alcançada:						

4.2 – Plano de Investimento e Custeio

De acordo com as necessidades apresentadas na seção 4.2, o plano de investimento em equipamentos e serviços de TI com recursos do Fundo de TI (IFSC Rede) é:

2016

- Investimento: R\$ 336.750,00 – Estimado nas necessidades N.9, N.14 e N.19;
- Custeio: R\$ 1.231.200,00 – Estimado na necessidade N.1;
- Capacitação: R\$ 19.000,00 - Estimado na necessidade N.1;

2017

- Investimento: R\$ 690.000,00 – Estimado nas necessidades N.14, N.15 e N.17;
- Custeio: R\$ 600.000,00 – Estimado na necessidade N.1 e N.10 (parcial) ;
- Capacitação: R\$ 50.000,00 - Estimado na necessidade N.2;

2016		2017	
Necessidades	Investimento	Necessidades	Investimento
9 - Aquisição de 2850 licenças de antivírus.	R\$ 156.750,00		
14 - Aquisição de 60 switches para execução de VLANs nos câmpus.	R\$ 100.000,00	14 - Aquisição de 60 switches para execução de VLANs nos câmpus.	R\$ 200.000,00
		15- Renovação de garantia dos equipamentos do datacenter DTIC.	R\$ 50.000,00
		17 - Prover infraestrutura (servidor de arquivos) e serviços para câmpus com pouca ou nenhuma infraestrutura.	R\$ 440.000,00
19 - Aquisição de 08 unidades de armazenamento em fita para backup de dados.	R\$ 80.000,00		
TOTAL	R\$ 336.750,00	TOTAL	R\$ 690.000,00
Necessidades	Custeio	Necessidades	Custeio
1 – Implantação SIG	R\$ 1.716.000,00 *	1 – Implantação SIG	R\$ 500.000,00
		10 – Subscrição Liferay	R\$ 100.000,00
Necessidades	Capacitação	Necessidades	Capacitação
1 – Integração Sistemas/SIG	R\$ 19.000,00	2 – Implantação SIG	R\$ 50.000,00

* Considerando restos a pagar de anos anteriores.

4.3 – Plano de Gestão de Pessoas

Na tabela 4.2 são apresentados o quantitativo de servidores do quadro permanente atual e o quantitativo previsto para atender o Quadro de Referência proposto para os câmpus no Colégio de Dirigentes do IFSC.

Unidade	Perfil	Quantidade Atual	Quantidade Prevista	Diferença
Reitoria	Analista TI	16	17	-1
	Técnico TI	3	4	-1
Câmpus Araranguá	Analista TI	1	1	-
	Técnico TI	2	2	-
Câmpus Caçador	Analista TI	0	0	-
	Técnico TI	2	2	-
Câmpus Canoinhas	Analista TI	0	0	-
	Técnico TI	3	2	+1
Câmpus Chapecó	Analista TI	1	1	-
	Técnico TI	2	2	-
Câmpus Criciúma	Analista TI	1	1	-
	Técnico TI	2	2	-
Câmpus Florianópolis	Analista TI	4	4	-
	Técnico TI	5	5	-
Câmpus Florianópolis-Continente	Analista TI	1	1	-
	Técnico TI	2	2	-
Câmpus Garopaba	Analista TI	0	0	-
	Técnico TI	2	2	-
Câmpus Gaspar	Analista TI	1	1	-
	Técnico TI	2	2	-
Câmpus Itajaí	Analista TI	0	0	-
	Técnico TI	2	2	-
Câmpus Jaraguá do Sul	Analista TI	1	1	-
	Técnico TI	2	2	-
Câmpus Jaraguá do Sul – Geraldo Werninghaus	Analista TI	0	0	-
	Técnico TI	2	2	-
Câmpus Joinville	Analista TI	1	1	-
	Técnico TI	2	2	-
Câmpus Lages	Analista TI	1	1	-

	Técnico TI	1	2	-1
Câmpus Palhoça-Bilíngue	Analista TI	0	0	-
	Técnico TI	2	2	-
Câmpus São Carlos	Analista TI	0	0	-
	Técnico TI	0	2	-2
Câmpus São Lourenço do Oeste	Analista TI	0	0	-
	Técnico TI	1	2	-1
Câmpus São José	Analista TI	1	1	-
	Técnico TI	1	3	-2
Câmpus São Miguel do Oeste	Analista TI	1	1	-
	Técnico TI	2	2	-
Câmpus Tubarão	Analista TI	0	0	-
	Técnico TI	1	2	-1
Câmpus Urupema	Analista TI	0	0	-
	Técnico TI	1	2	-1
Câmpus Xanxerê	Analista TI	0	0	-
	Técnico TI	2	2	-

5 Necessidades dos Câmpus e Reitoria do IFSC

5.1 – Reitoria

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Contratos e infraestrutura de TI		Sistemas e software para desenvolvimento de atividades administrativas										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
REI N.1	Renovação do serviço Stela Experta.	PDTI 2014/2015 REI N.1 REI N.47	1	Manifestar interesse na renovação;	PROPI/NIT	06/2016	06/2017	R\$ 0,00	R\$ 26.400,00	5	4	4	80
			2	Levantar orçamentos;	Depto. de Contratos								
			3	Contatar a empresa;	Depto. de Contratos								
			4	Elaborar documento de renovação;	Depto. de Contratos								
			5	Validar documento de renovação;	Depto. de Contratos								
			6	Ativar renovação.	Depto. de Contratos								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (serviço renovado/ serviço solicitado) X 100					Meta alcançada:						
REI N.2	Aquisição de 35 licenças de software Microsoft Office.	PDTI 2014/2015 REI N.31 REI N.40 REI N.44 REI N.53 REI N.66 NOVO	1	Coletar Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 11.725,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	PROEN (05) PROAD (12) PROEX (09) PROPI (06) PRODIN (03)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
REI N.3	Aquisição de 80 licenças de software de antivírus.	PDTI 2014/2015 REI N.41 NOVO	1	Coletar Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 4.115,00	R\$ 0,00	4	4	3	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	PROEN/Cerfead (50) PRODIN/CIS (30)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
REI N.4	Aquisição de 09 licenças de software Adobe Creative Cloud – 3 anos.	NOVO	1	Coletar Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 9.699,00 x 9 = R\$ 87.291,00	4	4	3	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	PROEN/Cerfead (03) PROEX/CPV (06)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
REI N.5	Implantação de 01 sistema para automatização de processos (Bizagi).	PDTI 2014/2015 N.28	1	Coletar Informações;	DGC	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4	3	3	36
			2	Configurar sistema;	DTIC								
			3	Implantar sistema;	DTIC								
			4	Liberar sistema para uso.	DTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						

ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Contratos e infraestrutura de TI		Sistemas e software para desenvolvimento de atividades administrativas										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				Total
REI N.6	Aquisição de 03 licenças do software Camtasia Studio/Snagit Bundle.	PDTI 2014/2015 REI.N.42	1	Coletar Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	4	3	3	36
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	PROEN/Cerfead								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
REI N.7	Aquisição de 02 licenças do software Autodesk Revit.	PDTI 2014/2015 REI.N.63	1	Coletar Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	2	2	3	12
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	PROAD/Coenge								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
REI N.8	Aquisição de 01 serviço de SMS.	PDTI 2014/2015 REI.N.32	1	Coletar Informações;	PROEN/Ingresso	06/2016	12/2017	A definir	A definir	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	PROEN/Ingresso								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviço.	PROEN/Ingresso								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (serviço adquirido/ serviço solicitado) X 100					Meta alcançada:						
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Utilização de computadores e afins para desenvolvimento de atividades administrativas.										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				Total
REI N.9	Aquisição de 04 notebook.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamento.	PROAD/DirAdm(01) PROEX (03)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
REI N.10	Aquisição de 08 computadores tipo laboratório.	PDTI 2014/2015 REI.N.12 PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 32.000,00	R\$ 0,00	3	4	5	60
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamento.	PRODIN Assessoria de Sistemas								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Utilização de computadores e afins para desenvolvimento de atividades administrativas.										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
REI N.11	Aquisição de 19 computadores tipo administrativo.	PDTI 2014/2015 REI.N.3 REI.N.27 REI.N.29 REI.N.30 NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 62.700,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamento.	Gabinete (02) PROEN (03) PROAD (10) PRODIN (03) PROEX (01)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
REI N.12	Aquisição de 06 computadores gráficos.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 48.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamento.	PROEN/CPV								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
REI N.13	Aquisição de 01 mesa digitalizadora A3 para o para área de arquivismo.	PDTI 2014/2015 REI.N.19	1	Coletar de Informações;	DGC	06/2016	12/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	2	2	3	12
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamento.	PRODIN/DGC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
REI N.14	Aquisição de 01 escâner com capacidade de 15.000 digitalizações por dia para área de arquivismo.	PDTI 2014/2015 REI.N.18	1	Coletar de Informações;	DGC	06/2016	12/2017	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	2	2	3	12
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamento.	PRODIN/DGC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
REI N.15	Aquisição de 01 mesa digitalizadora	NOVO	1	Coletar de Informações;	DIRCOM	06/2016	12/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	2	2	3	12
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamento.	PROEX/DIRCOM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Utilização de computadores e afins para desenvolvimento de atividades administrativas.										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
REI N.16	Aquisição de 06 tablets.	PDTI 2014/2015 REI.N.6 REI.N.65	1	Coletar de Informações;	DGC	06/2016	12/2017	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	2	2	3	12
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamento.	Gabinete/UNAI (03) PROAD/Coenge (03)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
REI N.17	Aquisição de 03 monitores 24".	PDTI 2014/2015 REI.N.38 REI.N.39	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamento.	PROEN/CEPE (01) PROEN/PEI (02)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
REI N.18	Aquisição de 01 servidor de videoconferência para 100 terminais registrados.	NOVO	1	Coletar de Informações;	PROEN/Cerfead	06/2016	12/2017	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamento.	PROEN/Cerfead								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Controle de entrada no datacenter DTIC										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
REI N.19	Aquisição de 01 fechadura com controle de acesso.	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamento.	DTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Expansão de cabeamento estruturado.										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
REI N.20	Aquisição de 02 racks de 09US.	PDTI 2014/2015 REI.N.23	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	3	3	4	36
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamento.	PRODIN/CIS								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Expansão de cabeamento estruturado.										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
REI N.21	Aquisição de 02 switches de 24 portas.	PDTI 2014/2015 REI.N.23	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	3	3	4	36
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamento.	PRODIN/CIS								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
REI N.22	Aquisição de serviço para instalação de 04 racks (09US) com switch e demais itens em 04 ambientes.	PDTI 2014/2015 REI.N.24 REI.N.62	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamento.	DTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (ambiente atendidos/ ambientes estimados) X 100					Meta alcançada:						
REI N.23	Aquisição de 03 nobreaks de 3kVA.	PDTI 2014/2015 REI.N.7	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3	3	4	36
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamento.	PRODIN/CIS								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
REI N.24	Aquisição de 01 testador de rede cabeada.	PDTI 2014/2015 REI.N.13 PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamento.	DTIC/CIS								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
REI N.25	Aquisição de 01 testador de rede sem fio.	PDTI 2014/2015 REI.N.11 PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamento.	DTIC/CIS								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Documentar/mapear processos										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
REI N.26	Definição de processos para desenvolvimento de software.	PDTI 2014/2015 N.31	1	Coletar de Informações;	DTIC/Assessoria de Sistemas	06/2016	06/2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Elaboração do catálogo;	DTIC/Assessoria de Sistemas								
			3	Publicação do catálogo.	DTIC/Assessoria de Sistemas								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:					Meta alcançada:						
Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Documentar/mapear processos										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
REI N.27	Criação de 01 catálogo de sistemas e serviços de TIC (conclusão).	PDTI 2014/2015 N.18	1	Coletar de Informações;	DTIC/Assessoria de Sistemas	06/2016	06/2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Elaboração do catálogo;	DTIC/Assessoria de Sistemas								
			3	Publicação do catálogo.	DTIC/Assessoria de Sistemas								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:					Meta alcançada:						

Ações concluídas do PDTI 2014/15: REI.N.2, REI.N.4, REI.N.5, REI.N.8, REI.N.9, REI.N.14, REI.N.15, REI.N.16, REI.N.17, REI.N.20, REI.N.21, REI.N.25, REI.N.26, REI.N.37, REI.N.43, REI.N.45, REI.N.46, REI.N.49, REI.N.50, REI.N.54, REI.N.55, REI.N.56, REI.N.57, REI.N.58, REI.N.59, REI.N.60 e REI.N.63.

Ações excluídas do PDTI 2014/15: REI.N.10, REI.N.34, REI.N.35, REI.N.36 e REI.N.48.

5.2 – Câmpus Araranguá

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
ARU N.1	Aquisição de 300 licenças de antivírus.	PDTI 2014/2015 ARU N.4	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	02/2017	R\$ 16.500,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
ARU N.2	Aquisição de 01 licenças do software CNC.	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	CTIC	06/2016	06/2017	R\$ 50.430,00	R\$ 0,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	CTIC								
			3	Elaborar edital de inexigibilidade;	Depto. de Compras								
			4	Gerar contrato;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
ARU N.3	Atualização de 30 licenças do software Adobe Photoshop..	PDTI 2014/2015 ARU N.22	1	Coletar de Informações;	CTIC	06/2016	06/2017	R\$ 16.500,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	CTIC								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar contrato;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI											
Infraestrutura de TI		Utilização de computadores e afins para as áreas de ensino e administração.											
ID	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
ARU N.4	Aquisição de 14 computadores	PDTI 2014/2015 ARU N.6	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 44.800,00	R\$ 0,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
ARU N.5	Aquisição de 40 notebooks para laboratório móvel	PDTI 2014/2015 ARU N.24 ARU N.30	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Utilização de computadores e afins para as áreas de ensino e administração.										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
ARU N.6	Aquisição de 01 notebook de 8GB RAM	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	01/06/16	12/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
ARU N.7	Aquisição de 32 tablets	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 64.800,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI											
Contratação de TI		Telecomunicações											
Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total	
					Início	Fim	Investimento	Custeio					
ARU N.8	Aquisição de serviço para movimentação de central telefônica para o datacenter.	PDTI 2014/2015 ARU N.5	1	Pesquisar mercado;	CTIC	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	3	2	2	18
			2	Elaborar dispensa de licitação;	Depto. de Compras								
			3	Contratar empresa;	Depto. de Contratos								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (serviços adquiridos/ serviços solicitados) X 100					Meta alcançada:						
Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI											
Infraestrutura de TI		Implantação monitoramento CFTV											
Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total	
					Início	Fim	Investimento	Custeio					
ARU N.9	Aquisição de: - 04 câmeras CFTV; - 01 placa de captura; - 01 licença de uso das câmeras.	PDTI 2014/2015 ARU N.25 ARU N.35	1	Coletar de Informações;	CTIC	06/2016	12/2017	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	3	2	2	18
			2	Pesquisar mercado;	CTIC								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Ações concluídas do PDTI 2014/15: N.1, N.3, N.7, N.8 e N.11.

Ações excluídas do PDTI 2014/15: N.2, N.9, N.10, N.12, N.14, N.15, N.16, N.17, N.18, N.19, N.20, N.21, N.23, N.26, N.27, N.28, N.29, N.31, N.32, N.33, N.34, N.36, N.37 e N.38.

5.3 – Câmpus Caçador

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Implantação de monitoramento CFTV										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
CDR N.1	Aquisição de 10 câmeras IP.	PDTI 2014/2015 CDR N.20	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	10/2016	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	4	5	5	100
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Expansão de rede de dados										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
CDR N.2	Aquisição de 02 racks de parede.	PDTI 2014/2015 CDR N.5	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	02/2017	06/2017	R\$ 1.520,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Expansão de rede de dados										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
CDR N.3	Aquisição de 03 switches.	PDTI 2014/2015 CDR N.23	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	02/2017	06/2017	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Utilização de computadores e afins para as áreas de ensino e administração.										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
CDR N.4	Aquisição de serviço de cabeamento estruturado para dois ambientes.	PAT 2017	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	02/2017	05/2017	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (ambientes atendidos / ambientes solicitados) X 100					Meta alcançada:						
Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Utilização de computadores e afins para as áreas de ensino e administração.										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
CDR N.5	Aquisição de 100 computadores.	PDTI 2014/2015 CDR N.5 CDR N.24 PAT 2016 PAT 2017	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 320.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE (85) DAM (15)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Implantação de controle de acesso										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
CDR N.6	Aquisição de 04 dispositivos para controle de acesso.	PDTI 2014/2015 CDR N.20	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	07/2017	09/2017	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Ações concluídas do PDTI 2014/15: N.1, N.2, N.3, N.4, N.6, N.7, N.8, N.9, N.10, N.11, N.12, N.14, N.17 e N.18.

Ações excluídas do PDTI 2014/15: N.13, N.15, N.16, N.19, N.21 e N.22.

5.4 – Câmpus Chapecó

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Segurança de computadores contra vírus e afins.										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
CCO N.1	Aquisição de 110 licenças de antivírus.	PDTI 2014/2015 CCO N.3	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	4	5	5	100
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
CCO N.2	Implantação de 01 sistema de monitoramento de rede de dados (ativos e link).	PDTI 2014/2015 CCO N.14	1	Instalar máquina virtual com sistema de monitoramento enviada pela DTIC/CSSR.	CTIC	06/2016	12/2016	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Configurar para rede local;	CTIC								
			3	Testar monitoramento local;	CTIC								
			4	Liberar para uso.	CTIC								
			Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (sistema implantado/ sistema solicitado) X 100								
CCO N.3	Implantação de VLAN conforme padrão fornecido pela DTIC.	PDTI 2014/2015 CCO N.15	1	Coletar informações;	CTIC	06/2016	12/2016	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Configurar equipamentos;	CTIC								
			3	Configurar VLANs;	CTIC								
			4	Liberar para uso.	CTIC								
			Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (vlan implantada/ vlan solicitada) X 100								
CCO N.4	Aquisição de 40 computadores para laboratório de informática.	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 128.000,00	R\$ 0,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
CCO N.5	Aquisição de 04 notebooks para laboratório de Eletroeletrônica.	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Utilização de computadores e afins para as áreas de ensino e administração.										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
CCO N.6	Aquisição de 38 computadores para setores do câmpus.	PDTI 2014/2015 CCO N.27 CCO N.39	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 122.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
CCO N.7	Aquisição de 02 switches 24 portas para o laboratório de Informática.	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
			Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100								
CCO N.8	Aquisição de 01 rack de parede (09Us).	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 950,00	R\$ 0,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
CCO N.9	Aquisição de 40 switches para setores do câmpus.	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
CCO N.10	Aquisição de 01 firewall com serviço de instalação.	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
			Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100								

Ações concluídas do PDTI 2014/15: N.1, N.2, N.4, N.5, N.8, N.11, N.17, N.21, N.22 e N.23.

Ações excluídas do PDTI 2014/15: N.6, N.7, N.9, N.10, N.12, N.13, N.16, N.18, N.19, N.20, N.24, N.25, N.26, N.28, N.29, N.30, N.31, N.32, N.33, N.34, N.35, N.36, N.37, N.38, N.40, N.41, N.42 e N.43.

5.5 – Câmpus Canoinhas

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Utilização de computadores e afins para as áreas de ensino e administração.										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
CAN N.1	Aquisição de 67 computadores.	PDTI 2014/2015 CAN.N.1 NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 214.400,00	R\$ 0,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE (57) DAM (10)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
CAN N.2	Aquisição de 01 impressora de PVC.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
CAN N.3	Aquisição de 30 notebooks para cursos FIC.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 135.000,00	R\$ 0,00	3	3	2	18
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI											
Serviços e Infraestrutura de TI		Expansão de rede de dados											
Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total	
					Início	Fim	Investimento	Custeio					
CAN N.4	Aquisição de serviço de cabeamento estruturado para confecção de pontos de rede de dados e pontos de rede elétrica.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	01/2017	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 107.000,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:					Meta alcançada:						
CAN N.5	Aquisição de serviço de cabeamento estruturado para manutenção de 60 pontos de rede de dados para laboratórios de informática.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	01/2017	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 41.422,50	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços e Infraestrutura de TI		Expansão de cabeamento estruturado										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
CAN N.6	Aquisição de serviço de cabeamento estruturado para construção de piso elevado, organização e identificação de cabos e racks.	PDTI 2014/2015 CAN.N.7	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:					Meta alcançada:						
CAN N.7	Aquisição de serviço de cabeamento estruturado para confecção de 40 pontos de rede.	PDTI 2014/2015 CAN.N.8	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00	3	3	4	36
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:					Meta alcançada:						
CAN N.8	Aquisição de 06 switches de 48 portas.	PDTI 2014/2015 CAN.N.8	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 106.000,00	R\$ 0,00	3	3	4	36
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Ampliação da infraestrutura do datacenter do câmpus										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
CAN N.9	Aquisição de 01 gaveta TFT 15"	PDTI 2014/2015 CAN.N.7	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	01/2017	12/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	2	3	3	18
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
CAN N.10	Aquisição de 01 comutador KVM.	PDTI 2014/2015 CAN.N.7	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	01/2017	12/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	2	3	3	18
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamento.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
CAN N.11	Aquisição de 01 switch PoE 48 portas.	PDTI 2014/2015 CAN.N.7	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	01/01/17	12/2017	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	2	3	3	18
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamento.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços e Infraestrutura de TI		Controle de acesso a ambientes										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
CAN N.1.12	Aquisição de 02 kits de controle de acesso.	PDTI 2014/2015 CAN.N.9	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	01/2017	12/2017	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
CAN N.13	Aquisição de 01 central telefônica.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 16.500,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
CAN N.14	Aquisição de 10 câmeras IP.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 51.200,00	R\$ 0,00	2	2	3	12
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
CAN N.15	Aquisição de licenças de software de expansão.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 2.193,00,00	R\$ 0,00	2	2	3	12
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
CAN N.16	Aquisição de 01 serviço de instalação de 5 câmeras e 01 serviço de instalação externa e 01 serviço de adição e configuração.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 42.301,00	2	2	3	12
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (serviços adquiridos/ serviços solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Expansão CFTV										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
CAN N.17	Aquisição de 05 injetores PoE.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 2.025,00	R\$ 0,00	2	2	3	12
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Ações concluídas do PDTI 2014/15: N.4 e N.12.

Ações excluídas do PDTI 2014/15: N.2, N.3, N.5, N.6, N.10, N.11, N.13, N.14 e N.15.

5.6 – Câmpus Criciúma

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
CRI N.1	Aquisição de 50 licenças do software Labview.	PDTI 2014/2015 CRI.N.10	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	3	3	2	18
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital inexigibilidade;	Depto. de Compras								
			4	Gerar contrato;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
CRI N.2	Aquisição de 50 licenças do software Automation Studio.	PDTI 2014/2015 CRI.N.11	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	2	3	3	18
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
CRI N.3	Aquisição de 40 licenças de software Volare	PDTI 2014/2015 CRI.N.13	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	2	3	3	18
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
CRI N.4	Aquisição de 40 licenças do software TCPO Modelato	PDTI 2014/2015 CRI.N.14	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	2	3	3	18
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
CRI N.5	Aquisição de 20 licenças de software Matlab.	PDTI 2014/2015 CRI.N.36	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital inexigibilidade;	Depto. de Compras								
			4	Gerar contrato;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
CRI N.6	Aquisição de 11 licenças de software Labview Acadêmico.	PDTI 2014/2015 CRI.N.35	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 41.500,00	R\$ 0,00	1	2	2	4
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital inexigibilidade;	Depto. de Compras								
			4	Gerar contrato;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
CRI N.7	Aquisição de 01 licença de software Adobe Master Collection.	PDTI 2014/2015 CRI.N.34	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	1	2	2	4
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
CRI N.8	Aquisição de 02 licenças de software Edgcam.	PDTI 2014/2015 CRI.N.29	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	1	1	1	1
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital inexigibilidade;	Depto. de Compras								
			4	Gerar contrato;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Ampliação de computadores e afins para as áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
CRI N.9	Aquisição de 85 computadores.	PDTI 2014/2015 CRI.N.2 CRI.N.9	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 297.500,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE/DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						
CRI N.10	Aquisição de 01 impressora de cupom não fiscal.	PDTI 2014/2015 CRI.N.3	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 650,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						
CRI N.11	Aquisição de 01 impressora jato de tinta.	PDTI 2014/2015 CRI.N.5	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 450,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Ampliação de computadores e afins para as áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
CRI N.12	Aquisição de 01 impressora de cartões de PVC (carteiras).	PDTI 2014/2015 CRI.N.16	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100 Meta alcançada:											
CRI N.13	Aquisição de 05 computadores gráficos.	PDTI 2014/2015 CRI.N.30	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	1	1	1	1
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100 Meta alcançada:											
CRI N.14	Aquisição de 01 sistema antifurto (RFID).	PDTI 2014/2015 CRI.N.24	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	A definir	A definir	1	1	1	1
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (softwares adquiridos / softwares solicitados) X 100 Meta alcançada:											
Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI											
Serviços de TI		Expansão de rede de dados											
Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total	
					Início	Fim	Investimento	Custeio					
CRI N.15	Aquisição de cabeamento estruturado para 02 ambientes.	PDTI 2014/2015 CRI.N.2 CRI.N.28	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	1	1	1	1
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE/DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (serviços executados/serviços solicitados) X 100 Meta alcançada:											
Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI											
Serviços de TI		Manutenção de alimentação elétrica (fonte de alimentação ininterrupta)											
Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total	
					Início	Fim	Investimento	Custeio					
CRI N.16	Aquisição de 01 nobreak de 6 kVA.	PDTI 2014/2015 CRI.N.26	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	1	2	3	6
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100 Meta alcançada:											

Ações concluídas do PDTI 2014/15: N.1, N.7, N.12, N.15, N.21, N.22, N.25, N.27 e N.33.

Ações excluídas do PDTI 2014/15: N.4, N.6, N.8, N.17, N.18, N.19, N.20, N.23, N.31, N.32, N.37 e N.38.

5.7 – Câmpus Florianópolis

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
FLN N.1	Aquisição de licenças de software de cálculo e simulação de sistemas eletrônicos para cursos de engenharia	PDTI 2014/2015 FLN.N.9	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 54.000,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital inexigibilidade;	Depto. de Compras								
			4	Gerar contrato;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.2	Aquisição de 12 licenças de software Adobe Master Collection – Curso Especialização EPT	PDTI 2014/2015 FLN.N.14	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 48.000,00	R\$ 0,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.3	Atualização de licenças de software EDGECAM	PDTI 2014/2015 FLN.N.53	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital inexigibilidade;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.4	Aquisição de 02 licenças do software Encore para curso Proeja	PDTI 2014/2015 FLN.N.56	1	Coletar de Informações;	DALTEC	06/2016	12/2017	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DALTEC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.5	Aquisição de 01 licença do software Sibellius para curso Proeja	PDTI 2014/2015 FLN.N.57	1	Coletar de Informações;	DALTEC	06/2016	12/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DALTEC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.6	Aquisição de 15 licenças de software para construção civil para o laboratório de CAD4 DACC	PDTI 2014/2015 FLN.N.83	1	Coletar de Informações;	DACC	06/2016	12/2017	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DACC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços e Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
FLN N.7	Aquisição 90 licenças Matlab (toolbox, simulink)	PDTI 2014/2015 FLN.N.132	1	Coletar de Informações;	DAE/DAELN	06/2016	12/2017	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAE/DAELN								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.8	Aquisição de 62 licenças de software Mathcad.	PDTI 2014/2015 FLN.N.133 FLN.N.246 FLN.N.247	1	Coletar de Informações;	DAE	06/2016	12/2017	R\$ 42.000,00	R\$ 0,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.9	Aquisição de 76 licenças de software PSIM	PDTI 2014/2015 FLN.N.134 FLN.N.248	1	Coletar de Informações;	DAE/DAELN	06/2016	12/2017	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAE/DAELN								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.10	Aquisição 10 licenças toolbox para PSIM.	PDTI 2014/2015 FLN.N.136	1	Coletar de Informações;	DAELN	06/2016	12/2017	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAELN								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.11	Aquisição de licenças de software Proteus	PDTI 2014/2015 FLN.N.137	1	Coletar de Informações;	DAELN	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAELN								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.12	Aquisição de 25 licenças de software Altium	PDTI 2014/2015 FLN.N.138	1	Coletar de Informações;	DAELN	06/2016	12/2017	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAELN								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços e Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
FLN N.13	Aquisição de 20 licenças de SO Windows 8.	PDTI 2014/2015 FLN.N.142	1	Coletar de Informações;	DAMM	06/2016	12/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAMM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.14	Aquisição de 20 licenças de MS-Office.	PDTI 2014/2015 FLN.N.143	1	Coletar de Informações;	DAMM	06/2016	12/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAMM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.15	Renovação de licenças do software solidworks.	PDTI 2014/2015 FLN.N.147	1	Coletar de Informações;	DAMM	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital de inexigibilidade;	Depto. de Compras								
			4	Gerar contrato;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAMM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.16	Aquisição de licenças de software 3DVIA Composer.	PDTI 2014/2015 FLN.N.148	1	Coletar de Informações;	DAMM	06/2016	12/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital de inexigibilidade;	Depto. de Compras								
			4	Gerar contrato;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAMM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.17	Aquisição de licenças de software automation studio.	PDTI 2014/2015 FLN.N.149	1	Coletar de Informações;	DAMM	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAMM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.18	Renovação de (quantas) licenças do software Edgcam	PDTI 2014/2015 FLN.N.150	1	Coletar de Informações;	DAMM	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital de inexigibilidade;	Depto. de Compras								
			4	Gerar contrato;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAMM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços e Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
FLN N.19	Aquisição de licenças do software Alceste.	PDTI 2014/2015 FLN.N.162	1	Coletar de Informações;	DAM	06/2016	12/2017	R\$ 6.300,00	R\$ 0,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.20	Aquisição de 15 licenças de MS-Office 10.	PDTI 2014/2015 FLN.N.163	1	Coletar de Informações;	DAM	06/2016	12/2017	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.21	Aquisição e renovação de licenças de software para a área acadêmica (mecânica).	PDTI 2014/2015 FLN.N.188 FLN.N.195	1	Coletar de Informações;	DAMM	06/2016	12/2017	R\$ 50.000,00	R\$ 28.000,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAMM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.22	Aquisição e renovação de licenças de software para a área acadêmica (mecânica).	PDTI 2014/2015 FLN.N.189 FLN.N.196	1	Coletar de Informações;	DAMM	06/2016	12/2017	R\$ 80.000,00	R\$ 45.000,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAMM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.23	Aquisição e renovação de licenças de software para a área acadêmica (mecânica).	PDTI 2014/2015 FLN.N.190 FLN.N.197	1	Coletar de Informações;	DAMM	06/2016	12/2017	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAMM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.24	Aquisição e renovação de licenças de software para a área acadêmica (mecânica).	PDTI 2014/2015 FLN.N.191 FLN.N.198	1	Coletar de Informações;	DAMM	06/2016	12/2017	R\$ 30.000,00	R\$ 198,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAMM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços e Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
FLN N.25	Aquisição de 100 licenças de softwares de Gerência e Atualização de computadores e laboratórios.	PDTI 2014/2015 FLN.N.181	1	Coletar de Informações;	CTIC	06/2016	12/2017	R\$ 100.000,00	R\$ 30.000,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%			Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100				Meta alcançada:						
FLN N.26	Aquisição de licenças de software Gerenciador de Atualizações.	PDTI 2014/2015 FLN.N.185	1	Coletar de Informações;	CTIC	06/2016	12/2017	R\$ 50.000,00	R\$ 12.000,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%			Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100				Meta alcançada:						
FLN N.27	Aquisição de 2000 licenças de Antivírus.	PDTI 2014/2015 FLN.N.185	1	Coletar de Informações;	CTIC	06/2016	12/2017	R\$ 111.200,00	R\$ 0,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%			Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100				Meta alcançada:						
FLN N.28	Aquisição de licenças de softwares para Núcleo de Produção Digital.	PDTI 2014/2015 FLN.N.183	1	Coletar de Informações;	NPD	06/2016	12/2017	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	NPD								
Valor do Indicador da Meta: 100%			Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100				Meta alcançada:						
FLN N.29	Aquisição de 50 licenças para a área acadêmica – Automação Topográfica	PDTI 2014/2015 FLN.N.256	1	Coletar de Informações;	DACC	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DACC								
Valor do Indicador da Meta: 100%			Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100				Meta alcançada:						
FLN N.30	Aquisição de 52 licenças do software Volare.	PDTI 2014/2015 FLN.N.215	1	Coletar de Informações;	DACC	06/2016	12/2017	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DACC								
Valor do Indicador da Meta: 100%			Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100				Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços e Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
FLN N.31	Aquisição de 10 licenças do software Dialux.	PDTI 2014/2015 FLN.N.217	1	Coletar de Informações;	DACC	06/2016	12/2017	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DACC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.32	Aquisição de 52 licenças do software Versato.	PDTI 2014/2015 FLN.N.216	1	Coletar de Informações;	DACC	06/2016	12/2017	R\$ 15.000,00	R\$ 198,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DACC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.33	Aquisição de 52 licenças do software Lumine.	PDTI 2014/2015 FLN.N.218	1	Coletar de Informações;	DACC	06/2016	12/2017	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DACC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.34	Aquisição de 52 licenças do software Hidros.	PDTI 2014/2015 FLN.N.219	1	Coletar de Informações;	DACC	06/2016	12/2017	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DACC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.35	Aquisição de 10 licenças do software Eberick.	PDTI 2014/2015 FLN.N.220	1	Coletar de Informações;	DACC	06/2016	12/2017	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DACC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.36	Aquisição de 15 licenças do software para laboratório de CAD2.	PDTI 2014/2015 FLN.N.226	1	Coletar de Informações;	DACC	06/2016	12/2017	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DACC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços e Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
FLN N.37	Aquisição de 01 licença do software Bench Link Data Logger Pro para laboratório de Solos e Materiais.	PDTI 2014/2015 FLN.N.229 FLN.N.261	1	Coletar de Informações;	DACC	06/2016	12/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DACC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
FLN N.38	Aquisição de 01 licença do software para estereoscópio digital para laboratório de Solos e Materiais.	PDTI 2014/2015 FLN.N.228 FLN.N.260	1	Coletar de Informações;	DACC	06/2016	12/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DACC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas / licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Ampliação de computadores e afins para as áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
FLN N.39	Aquisição de 435 computadores administrativos.	PDTI 2014/2015 FLN.N.11 FLN.N.108 FLN.N.115 FLN.N.185	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 1.392.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	EPT(20) DAELN(15) CÂMPUS (400)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						
FLN N.40	Aquisição de 347 computadores de laboratórios.	PDTI 2014/2015 FLN.N.25 FLN.N.139 FLN.N.158 FLN.N.161 FLN.N.164 FLN.N.192 FLN.N.207 FLN.N.233 FLN.N.236 FLN.N.241 FLN.N.249	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 1.250.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DACC (20) DASS (115) DAMM (100) DALTEC (38) DAE (74)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						
FLN N.41	Aquisição de 120 computadores de gráficos.	PDTI 2014/2015 FLN.N.113 FLN.N.140 FLN.N.165 FLN.N.204 FLN.N.206 FLN.N.211 FLN.N.221 FLN.N.250 FLN.N.257 FLN.N.259	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 960.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DACC (89) DASS (13) DAE (1) DAMM (10) PESQUISA(7)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços e Infraestrutura de TI		Ampliação de computadores e afins para as áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
FLN N.42	Aquisição de 43 notebooks.	PDTI 2014/2015 FLN.N.146 FLN.N.168 FLN.N.208	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 193.500,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAMM (08) DE (15) DACC(20)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						
FLN N.43	Aquisição de 23 lousas digitais.	PDTI 2014/2015 FLN.N.13 FLN.N.26 FLN.N.55 FLN.N.60 FLN.N.73 FLN.N.87 FLN.N.107 FLN.N.201 FLN.N.209 FLN.N.213 FLN.N.225 FLN.N.238 FLN.N.243 FLN.N.254	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 57.500,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	EPT (03) DASS (01) DALTEC (03) DACC(12) DAE (03) DAELN (01)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						
FLN N.44	Aquisição de 20 mesas digitalizadoras.	PDTI 2014/2015 FLN.N.145	1	Coletar de Informações;Manutenção de alimentação elétrica (fonte de alimentação ininterrupta)	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 15.200,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAMM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						
FLN N.45	Aquisição de 15 tablets.	PDTI 2014/2015 FLN.N.169	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						
FLN N.46	Aquisição de 05 impressoras coloridas.	PDTI 2014/2015 FLN.N.170	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços e Infraestrutura de TI		Ampliação de computadores e afins para as áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
FLN N.47	Aquisição de 12 monitores 24"...	PDTI 2014/2015 FLN.N.184	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	NPD								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						
FLN N.48	Aquisição de 13 nobreaks.	PDTI 2014/2015 FLN.N.144 FLN.N.200 FLN.N.230 FLN.N.253	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 9.100,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAMM (02) DALTEC (02) DACC(09)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						
FLN N.49	Aquisição de 01 videoconferência.	PDTI 2014/2015 FLN.N.51	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						
FLN N.50	Aquisição de 32 switches 24 portas.	PDTI 2014/2015 FLN.N.15 FLN.N.28 FLN.N.222 FLN.N.237 FLN.N.242 FLN.N.251	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 160.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE (01) DASS(02) DACC(04) DAE(05) CTIC(20)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						
FLN N.51	Aquisição de 20 pontos de acesso internos para rede sem fio.	PDTI 2014/2015 FLN.N.130	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 53.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços e Infraestrutura de TI		Ampliação da rede de dados										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
FLN N.52	Aquisição de 07 pontos de acesso externos para rede sem fio.	PDTI 2014/2015 FLN.N.131	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 206.500,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%													
		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						
FLN N.53	Aquisição de 01 sistema de climatização.	PDTI 2014/2015 FLN.N.176	1	Coletar de Informações;	CTIC	06/2016	12/2017	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	CTIC								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%													
		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						
FLN N.54	Aquisição de 01 sistema de controle de temperatura.	PDTI 2014/2015 FLN.N.175	1	Coletar de Informações;	CTIC	06/2016	12/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	CTIC								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%													
		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						
FLN N.55	Aquisição de 01 sistema de backup com treinamento.	PDTI 2014/2015 FLN.N.178	1	Coletar de Informações;	CTIC	06/2016	12/2017	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	CTIC								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%													
		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						
FLN N.56	Aquisição de 01 nobreak de alta potência (64kVA).	PDTI 2014/2015 FLN.N.235	1	Coletar de Informações;	CTIC	06/2016	12/2017	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	CTIC								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%													
		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						
FLN N.57	Aquisição de 01 serviço para manutenção e substituição de baterias.	PDTI 2014/2015 FLN.N.177	1	Coletar de Informações;	CTIC	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	CTIC								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%													
		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços e Infraestrutura de TI		Ampliação do sistema de monitoramento do câmpus										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
FLN N.58	Aquisição de 150 licenças de renovação de garantia para câmeras CFTV.	PDTI 2014/2015 FLN.N.131	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 137.400,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DA/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						
FLN N.59	Aquisição de 01 licença de renovação de garantia software de monitoramento.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 11.376,79	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DA/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						
FLN N.60	Ampliação do Storage de armazenamento do CFTV.	PDTI 2014/2015 FLN.N.174	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamento.	DA/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Pessoal de TI		Cursos de Capacitação										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
FLN N.61	Contratação de curso de capacitação em cabeamento estruturado.	PDTI 2014/2015 FLN.N.3	1	Coletar de Informações;	CTIC	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	CTIC								
			3	Elaborar processo de contratação;	Depto. de Compras								
			4	Executar contratação.	Depto. de Compras								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:(cursos adquiridos / cursos solicitados)X 100					Meta alcançada:						
FLN N.62	Contratação de curso de capacitação em gerenciamento de redes.	PDTI 2014/2015 FLN.N.4	1	Coletar de Informações;	CTIC	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	CTIC								
			3	Elaborar processo de contratação;	Depto. de Compras								
			4	Executar contratação.	Depto. de Compras								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:(cursos adquiridos / cursos solicitados)X 100					Meta alcançada:						
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços e Infraestrutura de TI		Controle de acesso a ambientes										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
FLN N.63	Aquisição de 10 kits de controle de acesso.	PDTI 2014/2015 FLN.N.176	1	Coletar de Informações;	CTIC	06/2016	12/2017	R\$ 10.000,00	R\$ 25.000,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	CTIC								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:(equipamentos adquiridos / equipamentos solicitados)X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços de TI		Expansão da rede de dados.										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
FLN N.64	Aquisição serviços de cabeamento estruturado para execução em 26 ambientes.	PDTI 2014/2015 FLN.N.16 FLN.N.29 FLN.N.41 FLN.N.75 FLN.N.112 FLN.N.114 FLN.N.126 FLN.N.160 FLN.N.223 FLN.N.227 FLN.N.240 FLN.N.245	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 104.000,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	EPT (03) DASS (01) DACC (10) DAELN (07) Pesquisa (01) DALTEC (02) DAE (02)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (ambientes atendidos/ ambientes estimados) X 100					Meta alcançada:						

Ações concluídas do PDTI 2014/15: N.2, N.5, N.6, N.7, N.8, N.17, N.18, N.19, N.20, N.21, N.22, N.23, N.24, N.40, N.42, N.43, N.44, N.45, N.46, N.47, N.48, N.49, N.50, N.52, N.53, N.54, N.59, N.61, N.62, N.63, N.72, N.76, N.77, N.78, N.79, N.85, N.86, N.88, N.89, N.90, N.91, N.92, N.93, N.94, N.100, N.101, N.102, N.104, N.105, N.128, N.152, N.153, N.155, N.156 e N.157.

Ações excluídas do PDTI 2014/15: N.30, N.32, N.33, N.34, N.35, N.36, N.37, N.38, N.39, N.64, N.65, N.66, N.67, N.68, N.69, N.71, N.74, N.80, N.81, N.82, N.95, N.96, N.97, N.98, N.99, N.103, N.115, N.116, N.117, N.118, N.119, N.120, N.121, N.122, N.123 e N.24.

5.8 – Câmpus Florianópolis-Continente

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
CTE N.1	Aquisição de 01 licença de SO Windows Server.	PDTI 2014/2015 CTE.N.17	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 860,000	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (softwares adquiridos/softwares solicitados) X 100					Meta alcançada:						
Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Ampliação de computadores e afins para as áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
CTE N.2	Aquisição de 20 computadores administrativos.	PDTI 2014/2015 CTE N.16	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 64.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Expansão da rede de dados										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
CTE N.3	Contratação de curso de capacitação em gerenciamento de redes.	PDTI 2014/2015 CTE N.20	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Expansão da rede de dados										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
CTE N.4	Aquisição de 20 pontos de acesso internos para rede sem fio.	PDTI 2014/2015 CTE N.11	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	3	2	2	12
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Expansão da rede de dados										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
CTE N.5	Aquisição de 20 injetores PoE.	PDTI 2014/2015 CTE N.12	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	3	2	2	12
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços de TI		Ampliação da infraestrutura do datacenter										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
CTE N.6	Aquisição de 01 grupo gerador para câmara fria e datacenter.	PDTI 2014/2015 CTE.N.23	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 55.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
CTE N.7	Aquisição de 01 monitor profissional de TV 50".	PDTI 2014/2015 CTE N.21	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 6.100,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
CTE N.8	Aquisição de 01 servidor de rede (2US)	PDTI 2014/2015 CTE N.22	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	3	2	1	6
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
CTE N.9	Aquisição de 01 gaveta TFT 17".	PDTI 2014/2015 CTE N.13	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	1	1	1	1
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
CTE N.10	Aquisição de 01 kit testador de rede.	PDTI 2014/2015 CTE N.24	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 120,00	R\$ 0,00	1	1	1	1
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
CTE N.11	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços e Infraestrutura de TI		Ampliação de monitoramento CFTV										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
Aquisição de 30 câmeras CFTV.	PDTI 2014/2015 CTE N.14	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8	
		2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS									
		3	Elaborar edital;	Depto. de Compras									
		4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos									
		5	Adquirir equipamentos.	CTIC									
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços e Infraestrutura de TI		Ampliação de monitoramento CFTV										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
CTE N.12	Aquisição de 03 serviços de instalação de câmera CFTV – pacote 10 câmeras.	PDTI 2014/2015 CTE N.14	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 40.350,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (serviços adquiridos/ serviços solicitados) X 100					Meta alcançada:						
CTE N.13	Aquisição de 30 injetores PoE.	PDTI 2014/2015 CTE N.14	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Ações concluídas do PDTI 2014/15: N.1, N.4 e N.7.

Ações excluídas do PDTI 2014/15: N.2, N.3, N.5, N.6, N.8, N.9, N.10, N.15, N.18 e N.19.

5.9 – Câmpus Garopaba

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				Total
GPB N.1	Aquisição de 33 licenças de software Sanako Study 1200	PDTI 2014/2015 GPB N.26	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 41.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
GPB N.2	Aquisição de 01 licença de software Seculum.	PDTI 2014/2015 GPB N.30	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 1200,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI											
Infraestrutura de TI		Ampliação de computadores e afins para as áreas de ensino e administração											
Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total	
					Início	Fim	Investimento	Custeio					
GPB N.3	Aquisição de 84 computadores	PDTI 2014/2015 GPB.N.27 GPB.N.28 GPB.N.29 GPB.N.31 GPB.N.32 GPB.N.33 GPB.N.34 GPB.N.35 GPB.N.37 GPB.N.38 GPB.N.39 PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 294.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE (79) DAM (05)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total	
					Início	Fim	Investimento	Custeio					
GPB N.4	Aquisição de 02 impressoras térmicas de cupom não fiscal.	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total	
					Início	Fim	Investimento	Custeio					
GPB N.5	Aquisição de 01 impressora de carteiras pra estudantes.	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Ações concluídas do PDTI 2014/15: N.25 e N.40.

Ações excluídas do PDTI 2014/15: N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, N.8, N.9, N.10, N.11, N.12, N.13, N.14, N.15, N.16, N.17, N.18, N.19, N.20, N.21, N.22, N.23 e N.36.

5.10 – Câmpus Gaspar

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
GAS N.1	Aquisição de 201 licenças de antivírus.	PDTI 2014/2015 GAS N.43 GAS N.44	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 11.100,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
GAS N.2	Aquisição de 40 licença de Adobe Photoshop.	PDTI 2014/2015 GAS N.30	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 50.430,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
GAS N.3	Aquisição de 01 licença de ERP para o Ensino.	PDTI 2014/2015 GAS N.54 GAS N.61	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 28.660,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
GAS N.4	Aquisição de 10 licenças de software Audaces Digiflash.	PDTI 2014/2015 GAS N.55	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital enexigibilidade;	Depto. de Compras								
			4	Gerar contrato;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
GAS N.5	Atualização de 35 licenças de software Audaces.	PDTI GAS N.10 GAS N.63	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital enexigibilidade;	Depto. de Compras								
			4	Gerar contrato;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
GAS N.6	Aquisição de 01 pacote com 35 licenças de software Audaces.	PDTI 2014/2015 GAS N.25	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	3	2	2	12
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital enexigibilidade;	Depto. de Compras								
			4	Gerar contrato;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Ampliação de computadores e afins para as áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
GAS N.7	Aquisição de 47 computadores	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 164.500,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE/DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
ID	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
GAS N.8	Aquisição de 04 notebooks.	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
ID	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
GAS N.9	Aquisição de 01 impressora térmica não fiscal.	PDTI GAS N.47	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 650,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
ID	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
GAS N.10	Aquisição de 01 impressora jato de tinta.	PDTI GAS N.48	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 450,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Ampliação de computadores e afins para as áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
GAS N.11	Aquisição de 04 monitores de 21"	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços e Infraestrutura de TI		Expansão da rede de dados										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
GAS N.12	Aquisição de serviço de cabeamento estruturado para 02 ambientes.	PDTI 2014/2015 GAS N.41 PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	CTIC/DEPE/DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (ambientes atendidos/ ambientes estimados) X 100					Meta alcançada:						
ID	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
	GAS N.13	Aquisição de 05 pontos de acesso para rede sem fio.	PDTI 2014/2015 GAS N.38	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	3	3	3
2				Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
3				Elaborar edital;	Depto. de Compras								
4				Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
5				Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
ID	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
	GAS N.14	Aquisição de 05 injetores PoE.	PDTI 2014/2015 GAS N.42	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	3	3	3
2				Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
3				Elaborar edital;	Depto. de Compras								
4				Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
5				Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
ID	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
	GAS N.15	Aquisição de 04 switches de 24 portas (Lab. informática)	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 34.000,00	R\$ 0,00	3	3	3
2				Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
3				Elaborar edital;	Depto. de Compras								
4				Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
5				Adquirir equipamentos.	CTIC (02) DEPE (02)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Ampliação da infraestrutura do datacenter										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
GAS N.16	Aquisição de 01 dispositivo de armazenamento com fita (unidade backup).	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
GAS N.17	Aquisição de 02 switches KVM.	PDTI 2014/2015 GAS N. 52	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
GAS N.18	Aquisição de 01 servidor de lâmina.	PDTI 2014/2015 GAS N. 58	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
GAS N.19	Aquisição de 01 gaveta TFT de 15,6"	PDTI 2014/2015 GAS N. 53	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
GAS N.20	Aquisição de 04 switches de 24 portas.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
GAS N.21	Aquisição de 04 nobreaks.	PDTI 2014/2015 GAS N. 23	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	3	2	2	12
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Ampliação da infraestrutura do datacenter										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
GAS N.22	Aquisição de 01 servidor tipo torre.	PDTI 2014/2015 GAS N. 11	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3	2	2	12
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços TI		Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
GAS N.23	Aquisição de serviço de manutenção para 03 equipamentos.	PDTI 2014/2015 GAS N.39	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	06/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	5	4	3	60
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	CTIC/DEPE/DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (serviços adquiridos/ serviços solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Ações concluídas do PDTI 2014/15: N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, N.8, N.9, N.13, N.22, N.26 e N.28.

Ações excluídas do PDTI 2014/15: N.10, N.11, N.10, N.12, N.14, N.15, N.16, N.17, N.18, N.19, N.20, N.21, N.24, N.27, N.29, N.31, N.32, N.33, N.34, N.35, N.36, N.37, N.40, N.45, N.46, N.49, N.50, N.51, N.56, N.57, N.59, N.60 e N.62.

5.11 – Câmpus Itajaí

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
ITJ N.1	Aquisição de 300 licenças de antivírus.	PDTI 2014/2015 ITJ N.3	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
ITJ N.2	Aquisição de 01 licença de Adobe Photoshop.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	2	3	2	12
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
ITJ N.3	Aquisição de 55 computadores.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 192.500,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
ITJ N.4	Aquisição de 05 switches de 24 portas.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 42.500,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
ITJ N.5	Aquisição de 10 notebooks.	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Seerviços de TI		Expansão da rede de dados										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
ITJ N.6	Instalação de infraestrutura de rede de dados para 02 ambientes.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 55.000,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (ambientes instalados/ ambientes estimados) X 100					Meta alcançada:						

Ações concluídas do PDTI 2014/15: N.1, N.2, N.7 e N.9.

Ações excluídas do PDTI 2014/15: N.3, N.4, N.5, N.6, N.8, N.10, N.11, N.12, N.13, N.14, N.15, N.16, N.17 e N.18, N.19, N.20, N.21, N.22, N.23, N.24, N.25, N.26, N.27, N.28, N.29, N.30, N.31, N.32, N.33, N.34 e N.35.

5.12 – Câmpus Jaraguá do Sul – Centro

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
JAR N.1	Aquisição de 01 licença de software PNE	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	4	5	5	100
2	Pesquisar mercado;	DEPE											
3	Elaborar edital;	Depto. de Compras											
4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos											
5	Adquirir licenças.	DEPE											
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
JAR N.2	Aquisição de 01 licença de SO Windows Server.	PDTI 2014/2015 JAR N.3	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 900,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS											
3	Elaborar edital;	Depto. de Compras											
4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos											
5	Adquirir licenças.	CTIC											
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
JAR N.3	Aquisição de 200 licenças de Antivírus.	PDTI 2014/2015 JAR N.19	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS											
3	Elaborar edital;	Depto. de Compras											
4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos											
5	Adquirir licenças.	DEPE											
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
JAR N.4	Aquisição de 35 licenças de software Audaces IDE.A.	PDTI 2014/2015 JAR N.8	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 37.500,00	R\$ 0,00	4	3	4	36
2	Pesquisar mercado;	DEPE											
3	Elaborar edital inexigibilidade;	Depto. de Compras											
4	Gerar contrato;	Depto. de Contratos											
5	Adquirir licenças.	DEPE											
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
JAR N.5	Atualização de 01 licença de software Encore.	PDTI 2014/2015 JAR N.15	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	4	3	4	36
2	Pesquisar mercado;	DEPE											
3	Elaborar edital;	Depto. de Compras											
4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos											
5	Adquirir licenças.	DEPE											
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
JAR N.6	Aquisição de 35 licenças de software Audaces Digiflash	PDTI 2014/2015 JAR N.22	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 25.500,00	R\$ 0,00	3	3	4	36
2	Pesquisar mercado;	DEPE											
3	Elaborar edital;	Depto. de Compras											
4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos											
5	Adquirir licenças.	DEPE											
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Ampliação de computadores e afins para as áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
JAR N.7	Aquisição de 58 computadores.	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 185.600,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE (53) DAM (05)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100						Meta alcançada:					
JAR N.8	Aquisição de 02 notebooks.	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100						Meta alcançada:					
JAR N.9	Aquisição de 01 teclado braille.	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100						Meta alcançada:					
Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços de TI		Expansão da rede de dados										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
JAR N.10	Aquisição de serviço de cabeamento de dados com instalação de 1000 pontos de rede.	PDTI 2014/2015 JAR N.1	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	CTIC/DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (pontos instalados/ pontos solicitados) X 100						Meta alcançada:					
Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços e Infraestrutura de TI		Ampliação de monitoramento CFTV										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
JAR N.11	Aquisição de câmeras e serviços.	PDTI 2014/2015 JAR N.12	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	4	4	3	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:						Meta alcançada:					

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Ampliação da infraestrutura do datacenter										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
JAR N.12	Aquisição de 03 switches de 24 portas.	PDTI 2014/2015 JAR N.21	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
JAR N.13	Aquisição de 01 servidor de rack.	PDTI 2014/2015 JAR N.20	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
JAR N.14	Aquisição de 01 rack de 42 Us.	PDTI 2014/2015 JAR N.14	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Ações concluídas do PDTI 2014/15: N.9, N.10 e N.11.

Ações excluídas do PDTI 2014/15: N.2, N.4, N.5, N.6, N.7, N.13, N.16, N.17, N.18, N.20, N.21 e N.22.

5.13 - Câmpus Jaraguá do Sul - Rau

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
JGW N.1	Aquisição de 01 software para simulação de usinagem e conformação.	PDTI 2014/2015 JGW N.23	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 30.000,00	R\$ 52.00 0,00	4	5	5	80
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital inexigibilidade;	Depto. de Compras								
			4	Gerar contrato;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Ampliação de computadores e afins para as áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
JGW N.2	Aquisição de 01 impressora de cupom não fiscal	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 650,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços de TI		Expansão da rede de dados										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
JGW N.3	Aquisição de 01 lousa digital.	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços de TI		Expansão da rede de dados										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
JGW N.4	Aquisição de serviço de cabeamento de dados para X ambientes.	PDTI 2014/2015 JGW N.16 JGW N.17 JGW N.56	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 15.200,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (ambientes atendidos/ ambientes estimados) X 100					Meta alcançada:						

Ações concluídas do PDTI 2014/15: N.1, N.3, N.5, N.6, N.8, N.9, N.12, N.14, N.15, N.18, N.19, N.20, N.32, N.33, N.34, N.36, N.37, N.38, N.39 e N.40.

Ações excluídas do PDTI 2014/15: N.2, N.4, N.7, N.10, N.11, N.13, N.21, N.22, N.24, N.25, N.26, N.27, N.28, N.29, N.30, N.31, N.35, N.41, N.42, N.43, N.44, N.45, N.46, N.47, N.48, N.49, N.50, N.51, N.52, N.53, N.54, N.55, N.57, N.58, N.59, N.60, N.61 e N.62.

5.14 – Câmpus Joinville

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
JLE N.1	Aquisição de 400 licenças de antivírus.	PDTI 2014/2015 JLE N.44 JLE N.51 PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 23.000,00	R\$ 0,00	5	4	4	80
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	CTIC/DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
JLE N.2	Aquisição de 02 licenças de SO Windows Server.	PDTI 2014/2015 JLE N.32 JLE N.33	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	5	4	4	80
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
JLE N.3	Aquisição de 500 licenças tipo CAL para Windows Server.	PDTI 2014/2015 JLE N.34	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	5	4	4	80
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
JLE N.4	Aquisição de 10 licenças de software Automation Studio	PDTI 2014/2015 JLE N.23	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	4	4	3	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
JLE N.5	Atualização de 01 licença de software Edgcam.	PDTI 2014/2015 JLE N.31	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	3	4	4	48
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital inexigibilidade;	Depto. de Compras								
			4	Gerar contrato;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
JLE N.6	Aquisição de 12 licenças de software Mathematica.	PDTI 2014/2015 JLE N.4 JLE N.25	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	4	4	3	48
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE/Pesquisa(02) DEPE/MetMec(02)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
JLE N.7	Aquisição de 10 licenças de software MDSolids.	PDTI 2014/2015 JLE N.17	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	4	3	3	48
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital inexigibilidade;	Deppto. de Compras								
			4	Gerar contrato;	Deppto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
JLE N.8	Aquisição de 10 licenças de software simulador CNC.	PDTI 2014/2015 JLE N.18	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	4	3	3	48
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital inexigibilidade;	Deppto. de Compras								
			4	Gerar contrato;	Deppto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
JLE N.9	Aquisição de 12 licenças de software Moldflow.	PDTI 2014/2015 JLE N.24 JLE N.9	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	4	3	3	48
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital inexigibilidade;	Deppto. de Compras								
			4	Gerar contrato;	Deppto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE/Pesquisa(02)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
JLE N.10	Aquisição de 20 licenças de software para planejamento, controle e manutenção.	PDTI 2014/2015 JLE N.19 JLE N.26	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital;	Deppto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Deppto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE/MetMec(10) DEPE/ProInd(10)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
JLE N.11	Aquisição de 10 licenças de software para contabilidade.	PDTI 2014/2015 JLE N.20	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital;	Deppto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Deppto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
JLE N.12	Aquisição de 01 licença de software Adobe Cretaive Cloud (4 anos)	PDTI 2014/2015 JLE N.5	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 9.700,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Deppto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Deppto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
JLE N.13	Aquisição de 01 licença de software para análise quantitativa de imagens.	PDTI 2014/2015 JLE N.26	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
JLE N.14	Aquisição de 02 licenças de software de estatística.	PDTI 2014/2015 JLE N.15	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
JLE N.15	Aquisição de 92 computadores.	PDTI 2014/2015 JLE N.14 JLE N.40 JLE N.59 PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 322.000,00	R\$ 0,00	5	5	5	125
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos..	DEPE (25) DAM (67)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
JLE N.16	Aquisição de serviço de cabeamento estruturado 04 ambientes.	PDTI 2014/2015 JLE N.10 JLE N.43 JLE N.52 PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 312.500,00	5	5	4	100
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços..	CTIC/DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (ambientes atendidos/ ambientes estimados) X 100					Meta alcançada:						
JLE N.17	Aquisição de 16 switches.	PDTI 2014/2015 JLE N.29 JLE N.60 PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 136.00,00	R\$ 0,00	5	4	4	80
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC/DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviço e Infraestrutura de TI		Expansão da rede de dados										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
JLE N.18	Aquisição de 16 pontos de acesso para rede sem fio.	PDTI 2014/2015 JLE N.6 JLE N.28	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 45.900,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC/DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100										Meta alcançada:	
Necessidades													
Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI											
Serviço e Infraestrutura de TI		Ampliação de computadores e afins para Câmpus Avançado											
JLE N.19	Aquisição de 20 computadores.	PDTI 2014/2015 JLE N.7 JLE N.53 PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos..	DAM								
			Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100								
Necessidades													
Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI											
Serviço e Infraestrutura de TI		Ampliação de computadores e afins para Câmpus Avançado											
JLE N.20	Aquisição de serviço de cabeamento estruturado.	PDTI 2014/2015 JLE N.22 JLE N.57	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 312.500,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços..	CTIC/DAM								
			Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta:								
Necessidades													
Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI											
Serviço e Infraestrutura de TI		Ampliação de computadores e afins para Câmpus Avançado											
JLE N.21	Aquisição de 01 switch.	PDTI 2014/2015 JLE N.11 JLE N.54 PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos..	CTIC/DAM								
			Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100								
Necessidades													
Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI											
Serviço e Infraestrutura de TI		Ampliação de computadores e afins para Câmpus Avançado											
JLE N.22	Aquisição de 01 nobreak..	PDTI 2014/2015 JLE N.13 JLE N.56 PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos..	CTIC/DAM								
			Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100								
Necessidades													
Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI											
Serviço e Infraestrutura de TI		Ampliação de computadores e afins para Câmpus Avançado											
JLE N.23	Aquisição de 10 pontos de acesso para rede sem fio.	PDTI 2014/2015 JLE N.12 JLE N.55 PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 28.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos..	CTIC/DAM								
			Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100								

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Ampliação da infraestrutura do datacenter										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
JLE N.24	Aquisição de 01 servidor de alta capacidade de processamento.	PDTI 2014/2015 JLE N.35 JLE N.45 PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100									Meta alcançada:		
JLE N.25	Aquisição de 01 equipamento de backup com biblioteca de fitas.	PDTI 2014/2015 JLE N.37	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos..	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100									Meta alcançada:		
JLE N.26	Aquisição de 01 storage.	PDTI 2014/2015 JLE N.36 JLE N.46 PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	1	1	1	1
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos..	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100									Meta alcançada:		
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviço de TI		Serviços de manutenção.										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
JLE N.27	Aquisição de serviço de manutenção de computadores.	PDTI 2014/2015 JLE N.38 JLE N.47 PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	1	1	1
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos..	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100									Meta alcançada:		
JLE N.28	Aquisição de serviço de manutenção e suporte de equipamentos de datacenter.	PDTI 2014/2015 JLE N.49 JLE N.50 PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	1	1	1
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos..	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100									Meta alcançada:		

Ações concluídas do PDTI 2014/15: N.21, N.40, N.42 e N.48;

Ações excluídas do PDTI 2014/15: N.1, N.2, N.3, N.8, N.16, N.27, N.30, N.39, N.41 e 58.

5.15 – Câmpus Lages

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
LGS N.1	Aquisição de licenças de software para a área de Processos Industriais.	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	4	5	3	60
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
LGS N.2	Aquisição de 01 sistema de gestão de filas para atendimento ao público do registro acadêmico.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
LGS N.3	Aquisição de 199 computadores.	PDTI 2014/2015 LGS N.7 LGS N.11 LGS N.26 PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 696.500,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos..	DAM (20) DEPE (179)								
			Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100								
LGS N.4	Aquisição de 01 nobreak de 06 kVA.	PDTI 2014/2015 LGS N.22 LGS N.24 PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM (20) DEPE (179)								
			Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100								
LGS N.5	Aquisição de serviço de cabeamento de dados para 02 ambientes.	PDTI 2014/2015 LGS N.4 LGS N.10 LGS N.25	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	CTIC/DAM								
			Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (ambientes atendidos/ ambientes estimados) X 100								

Ações concluídas do PDTI 2014/15: N.1, N.4, N.6, N.15, N.16, N.20, N.21, e N.23.

Ações excluídas do PDTI 2014/15: N.2, N.3, N.5, N.8, N.9, N.12, N.13, N.14, N.17, N.18, N.19, N.27, N.28, N.29, e N.30.

5.16 – Câmpus Palhoça – Bilíngue

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
PHB N.1	Aquisição de 50 licenças de software Adobe Premiere (cloud – 4 anos).PHB	PDTI 2014/2015 PHB N.56 PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 294.995,00	4	5	3	60
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Ampliação da infraestrutura do datacenter										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
PHB N.2	Aquisição de 02 nobreaks de dupla conversão – 10 kVA.	PDTI 2014/2015 PHB N.4 PHB N.19	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos..	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços de TI		Expansão da rede de dados										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
PHB N.3	Aquisição de 03 switches core 24 portas.	PDTI 2014/2015 PHB N.2 PHB N.18	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 87.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços de TI		Expansão da rede de dados										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
PHB N.4	Aquisição de serviço de cabeamento de dados para 09 ambientes.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 20.000,00	R\$ 280.000,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	CTIC/DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (ambientes atendidos/ ambientes estimados) X 100					Meta alcançada:						

Ações concluídas do PDTI 2014/15: N.3, N.6, N.7 e N.8.

Ações excluídas do PDTI 2014/15: N.1, N.9, N.10, N.11, N.12, N.13, N.14, N.15, N.16, N.17, N.21, N.22, N.23, N.24, N.25, N.26, N.27, N.28, N.29, N.30, N.31, N.32, N.33, N.34, N.35, N.36, N.37, N.38, N.39, N.40, N.41, N.42 e N.43.

5.17 – Câmpus São Carlos

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
SCA N.1	Aquisição de 41 licenças de software Audaces.	PDTI 2014/2015 SCA N.14	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital inexigibilidade;	Depto. de Compras								
			4	Gerar contrato;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
SCA N.2	Aquisição de 100 licenças de antivírus.	PDTI 2014/2015 SCA N.15	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	3	2	2	12
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
SCA N.3	Aquisição de 60 licenças de software Corel Draw educacional.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	3	2	2	12
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI											
Infraestrutura de TI		Expansão da rede de dados											
Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total	
					Início	Fim	Investimento	Custeio					
SCA N.4	Aquisição de 01 rack fechado - 44Us	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (ambientes atendidos/ ambientes estimados) X 100					Meta alcançada:						
Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI											
Infraestrutura de TI		Aquisição de periféricos de informática											
Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total	
					Início	Fim	Investimento	Custeio					
SCA N.5	Aquisição de uma Impressora Multifuncional a laser com display para visualização de pastas e documentos	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	4	5	4	80
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Aquisição de periféricos de informática										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
SCA N.6	Aquisição de uma Plotter Multifuncional com tamanho de impressão padrão até A0	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100				Meta alcançada:							

Ações concluídas do PDTI 2014/15: N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, N.8, N.9, N.10, N.11, N.12, N.13 e N.16.

5.18 – Câmpus São José

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Ampliação de computadores e afins para as áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
SJE N.1	Aquisição 33 de notebooks.	PDTI 2014/2015 SJE N.10 SJE N.11 SJE N.15	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 148.500,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital inexigibilidade;	Depto. de Compras								
			4	Gerar contrato;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE/Teleco (18) CTIC (08) DAM (07)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
SJE N.2	Aquisição de 01 roteador.	PDTI 2014/2015 SJE N.12	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	3	3	2	18
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE/Teleco (12)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
SJE N.3	Aquisição de 01 impressora colorida A3.	PDTI 2014/2015 SJE N.13	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	3	2	2	12
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
SJE N.4	Aquisição de 01 rack de piso.	PDTI 2014/2015 SJE N.16	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE/Teleco								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
SJE N.5	Aquisição de 10 câmeras.	PDTI 2014/2015 SJE N.17	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 2.590,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE/Teleco								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Ampliação de computadores e afins para as áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
SJE N.6	Aquisição de 01 central de alarmes.	PDTI 2014/2015 SJE N.18	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 300,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE/Teleco								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
SJE N.7	Aquisição de 01 certificador de cabos UTP.	PDTI 2014/2015 SJE N.19	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 43.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE/Teleco								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
SJE N.8	Aquisição de 01 modem SHDSL	PDTI 2014/2015 SJE N.20	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE/Teleco								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços de TI		Expansão da rede de dados										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
SJE N.9	Aquisição de serviço de cabeamento estruturado – 100 pontos de rede.	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (pontos instalados/ pontos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Ampliação de monitoramento CFTV										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
SJE N.10	Aquisição de 20 licenças de câmeras.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Ampliação de monitoramento CFTV										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
SJE N.11	Aquisição de 01 switch PoE de 24 portas.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100			Meta alcançada:								
SJE N.12	Aquisição de 20 câmeras IP.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100			Meta alcançada:								

Ações concluídas do PDTI 2014/15: N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, N.8 e N.9.

Ações excluídas do PDTI 2014/15: N.14, N.21, N.22, N.23, N.24, N.25, N.26 e N.27.

5.19 – Câmpus São Lourenço do Oeste

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
SLO N.1	Aquisição de 80 licenças de antivírus.	PDTI 2014/2015 SLO N.22	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	5	5	5	125
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
SLO N.2	Aquisição de 40 computadores administrativos.	PDTI 2014/2015 SLO N.3 SLO N.23	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 128.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (pontos instalados/ pontos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
SLO N.3	Aquisição de 02 notebooks.	PDTI 2014/2015 SLO N.6	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
SLO N.4	Aquisição de 01 nobreak 6kVA.	PDTI 2014/2015 SLO N.7	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	5	5	5	125
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
SLO N.5	Aquisição de 10 racks de 09US.	PDTI 2014/2015 SLO N.10	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	5	5	5	125
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Implantação da rede de dados										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
SLO N.6	Aquisição de 02 racks fechados de 42 Us	PDTI 2014/2015 SLO N.11	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	5	5	5	125
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100										Meta alcançada:	
SLO N.7	Aquisição de 03 switches de 24 portas.	PDTI 2014/2015 SLO N.14 SLO N.29	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	5	5	5	125
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100										Meta alcançada:	
SLO N.8	Aquisição de 02 switches de 48 portas.	PDTI 2014/2015 SLO N.15 SLO N.30	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	5	5	5	125
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100										Meta alcançada:	
SLO N.9	Aquisição de 05 pontos de acesso para rede sem fio.	PDTI 2014/2015 SLO N.12	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100										Meta alcançada:	
SLO N.10	Aquisição de 08 injetores PoE.	PDTI 2014/2015 SLO N.13 SLO N.28	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100										Meta alcançada:	
SLO N.11	Aquisição de serviço de cabeamento estruturado. Rede de dados: 110 pontos.	PDTI 2014/2015 SLO N.9 PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	5	5	5	125
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (pontos instalados/ pontos solicitados) X 100										Meta alcançada:	

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Implantação datacenter										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
SLO N.12	Aquisição de 01 switch core 24 portas.	PDTI 2014/2015 SLO N.16	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	5	5	5	125
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100 Meta alcançada:											
SLO N.13	Aquisição de 01 firewall com serviço.	PDTI 2014/2015 SLO N.17 SLO N.18	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100 Meta alcançada:											
SLO N.14	Aquisição de 02 servidores de rack.	PDTI 2014/2015 SLO N.19	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100 Meta alcançada:											
SLO N.15	Aquisição de 01 computador kvm.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100 Meta alcançada:											
SLO N.16	Aquisição de 01 dispositivo para backup (fita).	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100 Meta alcançada:											
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Videoconferência										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
SLO N.17	Aquisição de 01 equipamento de videoconferência.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100 Meta alcançada:											

Ações excluídas do PDTI 2014/15: N.1, N.2, N.4, N.5, N.8, N.20, N.21, N.24, N.25, N.26, N.27.

5.20 – Câmpus São Miguel do Oeste

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
SMO N.1	Aquisição de 77 licenças de antivírus.	PDTI 2014/2015 SMO N.30	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
SMO N.2	Aquisição de 05 computadores.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 17.500,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM								
			Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (pontos instalados/ pontos solicitados) X 100								
SMO N.3	Aquisição de 03 monitores 17" LCD touch screen.	PDTI 2014/2015 SMO N.17	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (pontos instalados/ pontos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
SMO N.4	Aquisição de 01 escâner de mão.	PDTI 2014/2015 SMO N.34	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 500,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (pontos instalados/ pontos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
SMO N.5	Aquisição de 01 unidade de fita (backup)	PDTI 2014/2015 SMO N.36	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM/CTIC								
			Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100								

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Expansão da rede de dados										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
SMO N.6	Implantação de 60 pontos de acesso de dados.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	3	5	3	45
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (pontos instalados/ pontos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
SMO N.7	Aquisição de 05 pontos de acesso para a rede sem fio.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	3	1	3	9
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
SMO N.8	Aquisição de 02 racks de parede (09Us).	PDTI 2014/2015 SMO N.37	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	2	2	1	4
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Expansão do datacenter										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
SMO N.9	Aquisição de 02 switches 48 portas.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	4	4	5	80
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
SMO N.10	Aquisição de 20m² de piso elevado.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	5	5	1	25
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
SMO N.11	Aquisição de 02 switches 24 portas.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	1	3	2	6
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Expansão do datacenter										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
SMO N.12	Aquisição de 01 gaveta TFT 15"	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	1	1	1	1
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Ações concluídas do PDTI 2014/15: N.2, N.6, N.7, N.8, N.9, N.11, N.16 e N.17, N.23.

Ações excluídas do PDTI 2014/15: N1, N.3, N.4, N.5, N.10, N.12, N.13, N.14, N.15, N.18, N.19, N.20, N.21, N.22, N.24, N.25, N.26, N.27, N.28, N.29, N.31, N.32, N.33 e N.35.

5.21 – Câmpus Tubarão

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Ampliação de computadores e afins para as áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
TUB N.1	Aquisição de 02 tablets 7".	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
TUB N.2	Aquisição de 75 computadores.	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 258.600,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM (13) DEPE (62)								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
TUB N.3	Aquisição de 01 videoconferência.	PDTI 2014/2015 TUB N.20	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
TUB N.4	Aquisição de 02 monitores de 23"	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
TUB N.5	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Expansão do datacenter										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Aquisição de 02 servidores de rack.	PDTI 2014/2015 TUB N.14	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	5	5	5	125	
		2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS									
		3	Elaborar edital;	Depto. de Compras									
		4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos									
		5	Adquirir serviços.	CTIC									
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Expansão do datacenter										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
TUB N.6	Aquisição de 01 switch PoE 24 portas.	PDTI 2014/2015 TUB N.10	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	4	5	5	100
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100 Meta alcançada:											
TUB N.7	Aquisição de 01 nobreak de 6kVA.	PDTI 2014/2015 TUB N.13	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100 Meta alcançada:											
TUB N.8	Aquisição de 01 dispositivo de armazenamento em disco.	PDTI 2014/2015 TUB N.15	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100 Meta alcançada:											
TUB N.9	Aquisição de 01 computador kvm.	PDTI 2014/2015 TUB N.12	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100 Meta alcançada:											
TUB N.10	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Expansão de monitoramento CFTV										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
Aquisição de 15 câmeras IP.	PDTI 2014/2015 TUB N.19	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 76.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27	
		2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS									
		3	Elaborar edital;	Depto. de Compras									
		4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos									
		5	Adquirir serviços.	DAM/CTIC									
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100 Meta alcançada:											
TUB N.11	Aquisição de 01 monitor profissional.	PDTI 2014/2015 TUB N.19	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100 Meta alcançada:											

ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Expansão de monitoramento CFTV										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
TUB N.12	Aquisição de 01serviço de instalação de câmeras – pacote c/ 10 câmeras.	PDTI 2014/2015 TUB N.19	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (serviços adquiridos/ serviços solicitados) X 100					Meta alcançada:						
TUB N.13	Aquisição de 01serviço de instalação de câmeras – pacote c/ 05 câmeras.	PDTI 2014/2015 TUB N.19	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 0,00	R\$ 7.600,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (serviços adquiridos/ serviços solicitados) X 100					Meta alcançada:						
TUB N.14	Aquisição de 01 servidor de gravação tipo 1.	PDTI 2014/2015 TUB N.19	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços de TI		Expansão de redes de dados										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
TUB N.15	Aquisição de serviço de cabeamento estruturado para 02 ambiente.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 38.500,00	R\$ 21.500,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (ambientes atendidos/ ambientes estimados) X 100					Meta alcançada:						

Ações concluídas do PDTI 2014/15: N.1, N.2, N.4, N.5, N.6, N.8, N.9 e N.11.

Ações excluídas do PDTI 2014/15: N.3, N.7, N.16, N.17, N.18 e N.21.

5.22 – Câmpus Urupema

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				
URP N.1	Aquisição de 65 licenças de antivírus.	PDTI 2014/2015 URP N.2	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
URP N.2	Aquisição de 01 licença de SO windows server.	PDTI 2014/2015 URP N.18	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
URP N.3	Aquisição de 10 computadores.	PDTI 2014/2015 URP N.20	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
URP N.4	Aquisição de 01 nobreak de 6 kVA.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	5	5	5	125
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
URP N.5	Aquisição de 01 nobreak de 3 kVA.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	5	5	5	125
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Expansão do datacenter										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
URP N.6	Aquisição de 01 rack de piso (44US)	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	5	5	5	125
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
URP N.7	Aquisição de serviço de cabeamento estruturado para 01 ambiente.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	5	5	5	125
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (ambientes atendidos/ ambientes estimados) X 100					Meta alcançada:						
URP N.8	Aquisição de 01 switch kvm.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	5	5	5	125
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Serviços de TI		Expansão de redes de dados										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
URP N.9	Aquisição de serviço de cabeamento estruturado para instalação de 50 pontos de rede.	NOVO	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	4	4	5	80
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir serviços.	DAM/CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (pontos instalados/ pontos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Ações concluídas do PDTI 2014/15: N.1, N.5, N.6 e N.16.

Ações excluídas do PDTI 2014/15: N.3, N.4, N.7, N.8, N.9, N.10, N.11, N.12, N.13, N.14, N.15, N.17, N.19, N.21 e N.22.

5.23 – Câmpus Xanxerê

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Aquisição de softwares para áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
						Início	Fim	Investimento	Custeio				Total
XXE N.1	Aquisição de 60 licenças de software Microsoft Office para uso com Solidworks.	PDTI 2014/2015 XXE N.9	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2016	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
XXE N.2	Aquisição de 20 licenças de software Matlab.	PDTI 2014/2015 XXE N.10	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital inexigibilidade;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP contratos;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
XXE N.3	Aquisição de 40 licenças de software Solidworks.	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital inexigibilidade;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP contratos;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
XXE N.4	Aquisição de 20 licenças de software Automation Studio.	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
XXE N.5	Atualização de 08 licenças de software Automation Studio.	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						
XXE N.6	Atualização de 04 licenças de software de estatística.	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DEPE	06/2016	12/2017	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	2	2	2	8
			2	Pesquisar mercado;	DEPE								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir licenças.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (licenças adquiridas/ licenças solicitadas) X 100					Meta alcançada:						

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Ampliação de computadores e afins para as áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
XXE N.7	Aquisição de 05 notebooks.	PDTI 2014/2015 XXE N.5 PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2016	R\$ 22.500,00	R\$ 0,00	3	3	4	36
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DEPE								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100										Meta alcançada:	
XXE N.8	Aquisição de 20 computadores.	PDTI 2014/2015 XXE N.19	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	3	3	4	36
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	DAM								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100										Meta alcançada:	
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Expansão de datacenter										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
XXE N.9	Aquisição de 01 servidor de rack.	PDTI 2014/2015 XXE N.3 PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100										Meta alcançada:	
XXE N.10	Aquisição de 01 dispositivo de armazenamento de fita (unidade backup).	PAT 2016	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100										Meta alcançada:	
XXE N.11	Aquisição de 02 nobreaks de rack.	PDTI 2014/2015 XXE N.15	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	4	4	4	64
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100										Meta alcançada:	
XXE N.12	Aquisição de 01 switch gerenciável 48 portas.	PDTI 2014/2015 XXE N.7	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100										Meta alcançada:	

Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Ampliação de computadores e afins para as áreas de ensino e administração										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
XXE N.13	Aquisição de 05 switches gerenciáveis 24 portas.	PDTI 2014/2015 XXE N.18	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 43.750,00	R\$ 0,00	3	3	3	27
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						
Necessidades													
ID	Tipo de Necessidade		Descrição da Necessidade de TI										
	Infraestrutura de TI		Manutenção de alimentação elétrica (fonte de alimentação ininterrupta)										
	Descrição da Meta	Origem	ID	Descrição da Ação	Área responsável	Prazos		Recursos Orçamentários		G	U	T	Total
Início						Fim	Investimento	Custeio					
XXE N.14	Aquisição de 08 nobreaks de 700 VA.	PDTI 2014/2015 XXE N.17	1	Coletar de Informações;	DTIC/CIS	06/2016	12/2017	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	5	5	5	125
			2	Pesquisar mercado;	DTIC/CIS								
			3	Elaborar edital;	Depto. de Compras								
			4	Gerar ARP;	Depto. de Contratos								
			5	Adquirir equipamentos.	CTIC								
Valor do Indicador da Meta: 100%		Descrição do indicador da Meta: (equipamentos adquiridos/ equipamentos solicitados) X 100					Meta alcançada:						

Ações concluídas do PDTI 2014/15: N.2 e N.13.

Ações excluídas do PDTI: 2014/15: N.1, N.4, N.6, N.8, N.11, N.12, N.14, N.15, N.16, N.20, N.21, N.22, N.23, N.24, N.25, N.26, N.27, N.28 e N.29.

* Necessidades em vermelho serão atendidas pelo Fundo de TI

6 Revisão do PDTI

Este PDTI será revisado em dezembro de 2016 e o documento revisado será encaminhado para aprovação pela autoridade máxima da instituição. A equipe de elaboração do PDTI 2016-2017 ficará responsável por essa revisão e o acompanhamento será feito pelo Comitê de TI do IFSC.

6.1 – Cronograma de Revisão

- 01 a 15 de dezembro/2016 – Revisão das necessidades pelos câmpus/pro-reitorias com base no PAT 2017;
- 16/dezembro/2016 a 15/janeiro/2017 – Formatação do documentado final;
- 21/fevereiro/2017 – Apreciação da revisão pelo Comitê de TI;
- Março/2017 - Apreciação da revisão pelo Conselho Superior.

6.2 – Processo de Revisão

- Deverão ser revisadas as necessidades cuja conclusão se dará em 2016, podendo ser removidas (concluídas ou desistidas) ou alteradas (quantidades, prazos, valores) ;
- Novas necessidades poderão ser incluídas se estiverem cadastradas no Plano Anual de Trabalho de 2017 (PAT 2017).

7 Conclusão

Este PDTI teve como base as necessidades do PDTI anterior (2014/15) e as necessidades cadastradas no Plano Anual de Trabalho – PAT 2016. Para a revisão serão consideradas como novas apenas as necessidades cadastradas no PAT 2017.